



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 506 DEL 05/03/2024

Oggetto	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) – “INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020. ASSE B _ CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “PORTA DEL MARE” LINEA DI AZIONE 3 - CUP H54E21000880004- SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITU E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER L’INTERVENTO “PORTA DEL MARE” - CIG 99155613CA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO.
---------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PAC) – “INFRASTRUTTURE E RETI” 2014-2020. ASSE B _ CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “PORTA DEL MARE” LINEA DI AZIONE 3 - CUP H54E21000880004- SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITU E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER L’INTERVENTO “PORTA DEL MARE” - CIG 99155613CA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



**INFRASTRUTTURE
e RETI**

PREMESSO:

- con il D.D.G. n. 9270 del 25.05.2021, l’ammissione a finanziamento dell’operazione denominata “Porta del Mare” per un importo di progetto pari ad € 8.000.000,00 il quale prevede un cofinanziamento da parte da parte dell’Ente pari ad € 279.038,00 ed un importo finanziabile massimo di € 7.720.962,00 in forza del suddetto decreto;
- che con Deliberazione di G.M. n. 218 del 02.11.2021 questo Ente ha confermato la disponibilità al cofinanziamento per la realizzazione dell’intervento denominato “Porta del Mare” per complessivi € 279.038,00 atteso che l’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile a valere sull’Asse B Linea Azione 3 - “Recupero waterfront” in forza del D.D.G. N. 9270 del 25.05.2021 ammonta ad € 7.720.962,00;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- il Decreto Registro ufficiale n. 0009724 del 20.05.2022 del Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, sistemi infrastrutturali, di Trasporto a rete, informativi e statistici - Divisione 2 -Programmi Operativi Nazionali con il quale è stata approvata la Convenzione prot. MIMS n. 9255 del 13.05.2022 stipulata tra Comune di Milazzo - Capofila ATS e il Ministero Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Dipartimento per la programmazione strategica, sistemi infrastrutturali, di Trasporto a rete, informativi e statistici;
- che l'art. 2 della suindicata Convenzione prevede per l'attuazione dell'operazione denominata "Porta del Mare" un ammontare complessivo di € 18.000.000,00 di cui € 7.720.962,00 a valere sulla Linea di azione 3 del Programma, € 279.038,00 a carico delle risorse comunali e la restante parte del costo di realizzazione dell'opera pari ad € 10.000.000,00 trova copertura mediante fondi privati;
- che al fine di assicurare l'attuazione dell'operazione "Porta del Mare" – CUP H54E2100088004, di cui alla suddetta Convenzione è stato concesso un contributo a valere sull'Asse B "Programma Recupero Waterfront" del Programma di Azione e coesione complementare (PAC) Infrastrutture e Reti 2014 – 2020 pari ad € 7.720.962,00 – linea di azione 3, a parziale copertura del costo complessivo dell'intervento di € 18.000.000,00;
- che il suddetto Decreto Direttoriale n. 9724 del 20.05.2022 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di approvazione della suindicata Convenzione prot. n. 9255 del 13.05.2022 il finanziamento è stato ammesso a registrazione alla Corte dei Conti al n. 18882 del 16.06.2022;
- che il suindicato progetto è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 (Aggiornamento), giusta Deliberazione di G.M. n. 159 del 07.06.2023;

CONSIDERATO:

- che i Molini Lo Presti oggetto dell'intervento sopracitato sono inseriti all'interno del progetto denominato "Porta del Mare" e che l'attuale stato di conservazione e l'imminente riqualificazione rendono fondamentali alcuni interventi e studi da effettuare precedentemente all'indizione della gara di rilevanza europea;
- che al fine di mettere in sicurezza il sito (ex opificio Molini Lo Presti) per la salvaguardia del territorio e per poter procedere ai successivi interventi rende necessario effettuare una procedura risolutiva di bonifica da amianto a matrice compatta;

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 673 del 23.08.2023 con la quale si è proceduto ad accertare l'entrata pari ad € 7.720.962,00 e ad impegnare la complessiva somma di € 8.000.000,00 per la realizzazione dell'operazione denominata "Porta del Mare" - CUP H54E21000880004 e all'affidamento dell'incarico relativo alla redazione della relazione geologica e indagini a supporto della progettazione esecutiva dell'opera in favore del dott. Geol. Salvatore Maio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 327 del 08.05.2023 con la quale il Dirigente del 6° Settore - Programmazione Strategica ha nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'Intervento di bonifica da amianto in matrice compatta dell'ex opificio "Molini Lo Presti" al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio ambientale e per la pubblica incolumità, l'Istruttore direttivo Tecnico, Arch. Tommaso Maimone e Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'Arch. Lucrezia Muscianisi professionista Junior PNRR entrambi in servizio presso questo Settore;

PRESO ATTO:

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- che in data 26.06.2023 il 6° Settore ha avviato RDO n. 3632244 con singolo operatore economico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di procedere all'affidamento diretto alla redazione della relazione geologica e indagini a supporto della progettazione esecutiva presso l'ex opificio denominato "Molini Lo Presti";
- che con Determina Dirigenziale del 6° Settore, Programmazione Strategica n.2059 del 23.08.2023 è stato disposto l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione della relazione geologica e indagini a supporto della progettazione esecutiva in favore del geologo Salvatore Maio. CIG 99155613CA.
- che in data 2 novembre 2023 è stato redatto il verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge;
- il verbale di variante del servizio redatto in data 10.11.2023 dall'Arch Lucrezia Muscianisi, DEC del servizio;
- la comunicazione del Dott. Geol. Salvatore Maio datata 08.11.2023 che attesta l'impossibilità di accedere in sicurezza in alcuni locali e la conseguente richiesta di variante;

VISTO il quadro economico redatto dall'Arch. Tommaso Maimone per l'importo complessivo di € 98.815,11 così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO post gara			
A) SERVIZI			
a.1)	Servizi soggetti a ribasso d'asta	78.873,99 €	
	Ribasso d'asta del 1 % su € 78.873,99	788,74 €	
a.2)	di cui per Redazione geologica	52.519,60 €	
a.3)	di cui per indagini geognostiche	25.565,65 €	
	sommano complessivamente per servizi al netto (A)		78.085,25 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	CNPAIA del 4% su a.2)	2.100,78 €	
b.2)	Iva al 22% su a.2 + b.1)	12.016,48 €	
b.3)	Iva al 22% su a.3)	5.624,44 €	
	totale somme a disposizione (B)		19.741,71 €
C) ECONOMIE			
C.1)	economie da ribasso d'asta	788,74 €	
C.2)	economie su b.1)	21,22 €	
C.3)	economie da IVA 22% su b.2)	121,38 €	
C.4)	economie da IVA 22% su b.3)	56,81 €	
	totale somme a disposizione (B)		988,15 €

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

CONSIDERATO, altresì, che l'arch. Tommaso Maimone, Responsabile del Procedimento, in relazione alla perizia di variante redatta in data 15.11.2023 conferma l'esigenza di inserire alcune categorie di lavori non previsti nel progetto che sinteticamente rivedono:

- variazione tipologia sondaggi
- variazione profondità carotaggi
- variazione localizzazione di alcuni sondaggi;

ACCERTATO che le variazioni ed aggiunte, puntualmente individuati nei documenti ed elaborati (quali: computo estimativo di variante; relazione tecnica di variante; elenco prezzi, analisi prezzi; quadro comparativo, verbali di concordamento nuovi prezzi) contenuti nella perizia di variante redatta in data 15.11.2023, rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 lettera c dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 per "...fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale,....." in quanto durante le indagini a partire dalla profondità di 11 mt circa dal p.c., la pressione idrostatica provoca fenomeni di rifluimento all'interno dei fori di sondaggio impedendo l'esecuzione di prove geomeccaniche e/o prelievo di campioni" di fatto rendendo impossibile riscontrare un dato accurato;

DATO ATTO CHE le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell'art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, consentono di disporre varianti in corso d'opera;

VERIFICATO CHE le attività previste nella perizia di assestamento e di variante, risultano non prevedibili e accertabili in sede di progetto, durante le indagini la pressione idrostatica provoca fenomeni di rifluimento all'interno dei fori di sondaggio impedendo l'esecuzione di prove geomeccaniche e/o prelievo di campioni" di fatto rendendo impossibile riscontrare un dato accurato;

CHE in conseguenza della perizia suppletiva e di variante:

- l'importo complessivo dei servizi ammonta ad € 72.380,40 di cui € 52.519,60 per la Redazione e relazione delle indagini geologiche, € 19.137,00 per indagini geognostiche strumentali, al netto del ribasso del 1,00% offerto in sede di gara dall'impresa appaltatrice, € 18.327,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre € 908,92 per economie da ribasso d'asta iva inclusa ed € 7.922,19 € per somme residue derivanti da minori servizi comprensivi di IVA tra progetto e variante;

- i servizi introdotti dalla variante, contemplati nello schema di atto di sottomissione redatto e sottoscritto tra le parti, subiscono una variazione in diminuzione di € 7.922,19 € di cui € 6.493,59 sui servizi per indagini geognostiche strumentali, ed € 1.428,60 per IVA al 22%
- la minore spesa rispetto all'importo dei servizi contrattuali corrisponde ad un decremento percentuale del 8,23%;
- che le variazioni trovano copertura finanziaria da apposito capitolo già individuato dal bilancio comunale e quindi nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera in appalto con determina dirigenziale del 6° Settore, Programmazione Strategica n.2059 del 23.08.2023, ed impegnata nel Bilancio Comunale sullo specifico Capitolo 6400, p.f. 2.02.01.09.999, missione 01.05, "Finanziamento PAC Infr. Reti 2014/2020 per Recupero e rifunzionalizzazione Mulini Lo presti", (impegno n. 568 del 24.08.2023);
- il quadro economico dei lavori viene rideterminato, non variando l'importo complessivo dell'intervento finanziato, per come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO di variante CON RIBASSI			
A) SERVIZI			
a.1)	Servizi soggetti a ribasso d'asta	72.380,40 €	
	Ribasso d'asta del 1 % su € 72.380,80	723,80 €	
a.2)	di cui per Relazione geologica	52.519,60 €	
a.3)	di cui per indagini geognostiche	19.137,00 €	
	sommano complessivamente per servizi al netto (A)		71.656,60 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	CNPAIA del 4% su a.2)	2.100,78 €	
b.2)	Iva al 22% su a.2 + b.1)	12.016,48 €	
b.3)	Iva al 22% su a.3)	4.210,14 €	
	sommano per somme a disposizione (B)		18.327,40 €
C) ECONOMIE			
C.1)	Economie da ribasso d'asta	723,80 €	
C.2)	Economie su b.1)	21,22 €	
C.3)	Economie da IVA 22% su b.2)	121,38 €	
C.4)	Economie da IVA 22% su b.3)	42,52 €	
	sommano per somme da economie (C)		908,92 €

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

D) ECONOMIE DERIVANTI DA MINORI SERVIZI			
D.1)	Somme residue derivanti da minori servizi comprensivi di IVA tra progetto e variante	7.922,19 €	
	sommano per somme a disposizione (D)		7.922,19 €
TOTALE SERVIZI PIU' SOMME A DISPOSIZIONE (A+B+C)			98.815,11 €

PRESO ATTO che la suddetta perizia è composta dai sottoelencati allegati:

- Relazione tecnica e quadro tecnico economico rimodulato;
- Verbali di concordamenti nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- schema atto di sottomissione.

PRESO ATTO che le nuove attività non alterano la sostanza del progetto;

VISTA la complessità dei servizi, in considerazione che tali indagini devono essere eseguite senza alcuna interferenza, si assegnano ulteriori 120 giorni per l'esecuzione del servizio completo di tutte le sue parti e quindi di relative relazioni specialistiche, da aggiungere ai tempi già previsti dal cronoprogramma in ultimo aggiornato;

PRESO ATTO:

- la perizia di variante, nell'ambito del" Servizio relativo alla redazione di indagini geognostiche in situ e prove geotecniche di laboratorio per l'intervento "Porta del Mare". Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 , CIG: 99155613CA - CUP H54E21000880004, e che la stessa non comporta maggiori costi;
- che la suddetta perizia del 15.11.2023 accerta la variazione del servizio con una diminuzione dell'importo contrattuale previsto in fase progettuale;
- che i servizi introdotti dalla variante e contemplati nello schema di atto di sottomissione redatto e sottoscritto tra le parti, subiscono una variazione in diminuzione di € 7.922,19 € di cui € 6.493,59 sui servizi per indagini geognostiche strumentali, ed € 1.428,60 per IVA al 22%;
- che la minore spesa rispetto all'importo dei servizi contrattuali corrisponde ad un decremento percentuale del 8,23%;
- che il nuovo importo complessivo dei servizi ammonta ad € 72.380,40 di cui € 52.519,60 per la Redazione e relazione delle indagini geologiche, € 19.137,00 per indagini geognostiche strumentali, al netto del ribasso del 1,00% offerto in sede di gara dall'impresa appaltatrice, € 18.327,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre € 908,92 per economie da ribasso d'asta iva inclusa ed € 7.922,19 € per somme

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

residue derivanti da minori servizi comprensivi di IVA tra progetto e variante, come da Q.E. sopraindicato, e che la stessa trova copertura da apposito capitolo già assegnato per il predetto appalto;

PRESO ATTO, altresì, che le nuove lavorazioni non alterano la sostanza del progetto;

RITENUTA per tutto quanto sopra esposto, la perizia di variante meritevole di approvazione amministrativa;

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTI:

- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 86 del 25 settembre 2006;
- il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii;
- la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;
- IL Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 N.13;
- la legge D.P.R. 207/2010 e ss.mm.i per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;
- la legge regionale n. 8 del 24 maggio 2016 che ha recepito il D.Lgs. n. 50/2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011;

Propone

Per le motivazioni espresse in narrativa

1. Di prendere atto della perizia di variante e la rimodulazione del quadro tecnico economico relativo al Servizio per la redazione di indagini geognostiche in situ e prove geotecniche di laboratorio per l'intervento "Porta del Mare" - CIG 99155613CA - CUP H54E21000880004 redatta dal responsabile del Procedimento Arch. Tommaso Maimone e sottoscritta dalla DEC Arch. Lucrezia Muscianisi in data 15.11.2023 così come riportato:

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

QUADRO TECNICO ECONOMICO di variante CON RIBASSI			
A) SERVIZI			
a.1)	Servizi soggetti a ribasso d'asta	72.380,40 €	
	Ribasso d'asta del 1 % su € 72.380,80	723,80 €	
a.2)	di cui per Redazione geologica	52.519,60 €	
a.3)	di cui per indagini geognostiche	19.137,00 €	
	sommano complessivamente per servizi al netto (A)		71.656,60 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	CNPAIA del 4% su a.2)	2.100,78 €	
b.2)	Iva al 22% su a.2 + b.1)	12.016,48 €	
b.3)	Iva al 22% su a.3)	4.210,14 €	
	sommano per somme a disposizione (B)		18.327,40 €
C) ECONOMIE			
C.1)	Economie da ribasso d'asta	723,80 €	
C.2)	Economie su b.1)	21,22 €	
C.3)	Economie da IVA 22% su b.2)	121,38 €	
C.4)	Economie da IVA 22% su b.3)	42,52 €	
	sommano per somme da economie (C)		908,92 €
D) ECONOMIE DERIVANTI DA MINORI SERVIZI			
D.1)	Somme residue derivanti da minori servizi comprensivi di IVA tra progetto e variante	7.922,19 €	
	sommano per somme a disposizione (D)		7.922,19 €
TOTALE SERVIZI PIU SOMME A DISPOSIZIONE (A+B+C)			98.815,11 €

2. Di dare atto:

- che la perizia di variante, nell'ambito del Servizio relativo alla redazione di indagini geognostiche in situ e prove geotecniche di laboratorio per l'intervento "Porta del Mare" - CIG 99155613CA - CUP H54E21000880004, non comporta maggiori costi;
- che la suddetta perizia del 15.11.2023 accerta la variazione del servizio con una diminuzione dell'importo contrattuale previsto in fase progettuale;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- che i servizi introdotti dalla variante e contemplati nello schema di atto di sottomissione redatto e sottoscritto tra le parti, subiscono una variazione in diminuzione di € 7.922,19 € di cui € 6.493,59 sui servizi per indagini geognostiche strumentali, ed € 1.428,60 per IVA al 22%;
 - che la minore spesa rispetto all'importo dei servizi contrattuali corrisponde ad un decremento percentuale del 8,23%;
 - che il nuovo importo complessivo dei servizi ammonta ad € 72.380,40 di cui € 52.519,60 per la Redazione e relazione delle indagini geologiche, € 19.137,00 per indagini geognostiche strumentali, al netto del ribasso del 1,00% offerto in sede di gara dall'impresa appaltatrice, € 18.327,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre € 908,92 per economie da ribasso d'asta iva inclusa ed € 7.922,19 € per somme residue derivanti da minori servizi comprensivi di IVA tra progetto e variante, come da Q.E. sopraindicato, e che la stessa trova copertura da apposito capitolo già assegnato per il predetto appalto;
3. Di prendere atto dello schema di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con l'operatore economico "Geol. Salvatore Maio", con avente sede legale in Milazzo (ME), Via San Marco n.88, partita Iva 01658470834;
4. Di dare atto che le nuove lavorazioni non alterano la sostanza del progetto;
5. Di dare atto che la suddetta perizia di variante è meritevole di approvazione amministrativa,
6. Di dare atto, altresì, che la suddetta perizia di variante è composta dai sottoelencati elaborati allegati:
- Relazione tecnica e quadro tecnico economico rimodulato;
 - Verbali di concordamenti nuovi prezzi;
 - Elenco nuovi prezzi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;
 - schema atto di sottomissione.
7. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
8. Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del Procedimento
Laura D'Arrigo
(sottoscritto con firma elettronica)