



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2369 DEL 26-09-2023

N. SETTORE 416 DEL 26-09-2023

Oggetto:	Lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria. Approvazione in linea amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva del 08/09/2023.CIG: 9773801BBA CUP: H55123000070004
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefano La Malfa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to FABIO MARINO

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria. Approvazione in linea amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva del 08/09/2023.CIG: 9773801BBA CUP: H55123000070004
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 86 del 02/03/2023 è stato affidato all'Arch. Roberto Sindoni il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione e certificato di regolare esecuzione dell'intervento di *"Completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria"*;
- con Deliberazione n. 115 del 13/04/2023 la Giunta Municipale ha approvato in linea amministrativa la progettazione esecutiva dell'intervento di *"Completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria"*, redatto dall'Arch. Roberto Sindoni, dell'importo complessivo di € 370.000,00 di cui € 293.183,87 per lavori ed € 76.816,13, per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 144 (n. 860/Gen) del 14/04/2023 il Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" ha posto in essere l'autorizzazione a contrarre al fine di pervenire all'affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, e dell'art. 1, c. 2, lett. b), del D. L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ss. mm. ii., con il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- con determinazione n. 174 (n. 1004/Gen) del 05/05/2023 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio":
 - è stato approvato il progetto relativo ai *"Lavori di completamento di un Centro Comunale di Raccolta a supporto della raccolta differenziata, sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo"*, redatto dal tecnico arch. Sindoni Roberto, per il complessivo importo di € 293.183,87 di cui € 256.149,76 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 32.502,77 per costo attrezzature, € 4.531,34 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed € 76.816,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale di € 370.000,00;
 - è stata impegnata la somma occorrente per la realizzazione delle opere in argomento di complessive € 370.000,00 dal Bilancio Comunale anno 2023, cap. 3701/01, missione programma 5 livello 09.03-2.02.01.09.019 - fabbricati ad uso strumentale - prenotazione impegno n. 13 del 14.04.2023;
 - si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei *"Lavori di completamento di un Centro Comunale di Raccolta a supporto della raccolta differenziata, sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo"*, in favore dell'Impresa New Tecno Plus srl con sede legale in Santa Lucia del Mela, via Serri 84/A, partita I.V.A.

02049900836, in ragione del ribasso economico dell'8,1010% per un importo di € 269.800,13 al netto dell'IVA, di cui € 265.268,79 per lavori ed € 4.531,34 per oneri di sicurezza;

- con verbale di consegna lavori in via d'urgenza, del 18 maggio 2023, sono stati consegnati all'impresa i "Lavori di completamento di un Centro Comunale di Raccolta a supporto della raccolta differenziata, sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", che dovranno essere completati entro il 13.11.2023
- in data 06.07.2023 tra il Comune di Milazzo e l'operatore economico New Tecno Plus s.r.l. è stato stipulato Contratto di Appalto, repertorio n. 10704, registrato in pari data a Messina al n. 10900, serie 1T;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è reso utile apportare delle migliorie al progetto e che, pertanto, si è reso necessario redigere apposita perizia di variante, al fine di garantire e migliorare la funzionalità dell'opera inserendo nuovi lavori di completamento, come descritti negli elaborati di cui alla medesima perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Sindoni in data 08/09/2023, corredata dai sottoelencati elaborati tecno-amministrativi:

- Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
- Elenco prezzi;
- Analisi prezzi;
- Computo di Variante;
- Quadro comparativo;
- Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;
- Elaborati Grafici.

DATO ATTO che le variazioni di cui alla perizia di variante e suppletiva possano essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 2., del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'incremento dell'importo contrattuale di € 25.204,54 è pari al 9,307% dell'importo contrattuale originario di € 269.800,13;

VISTO il seguente quadro economico, parte integrante della perizia di variante e suppletiva, rimodulato a seguito delle migliorie, per un importo totale pari ad € 361.376,29:

Quadro Economico Perizia di Variante e Suppletiva

A) LAVORI-

a)	Lavori a base d'asta	€ 281.834,16	€ 281.834,16
b)	Costo attrezzature	€ 32.502,77	€ 32.502,77
c)	opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.132,17	€ 6.132,17
	Sommano complessivamente per lavori (A)		€ 320.469,10

Importo al netto del ribasso d'asta **€ 295.004,67**

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

1	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.L.gs 50/2016)	€ 6.409,38
---	--	------------

2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, compreso cassa e IVA 22%.		€ 36.154,82
			Impegno n. 144 del 03.03.2023, missione programma 5° livello 01.05-2.02.03.05.001 Cap. 5297 articolo 1 anno 2023 – incarichi professionali
3	Fornitura e collocazione di sistema di pesatura per isola ecologica	€ 16.500,00	
4	I.V.A. 22% su fornitura e collocazione di sistema di pesatura per isola ecologica	€ 3.630,00	
5	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
6	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 3.000,00	
7	I.V.A. 22% su oneri per accesso in discarica	€ 660,00	
8	I.V.A. sui lavori (10 % di a+c)	€ 28.796,63	
9	I.V.A. sul costo attrezzature (22% di b)	€ 7.150,61	
	sommano per somme a disposizione (B)	€ 66.371,62	<u>€ 66.371,62</u>
	COSTO COMPLESSIVO al netto del ribasso d'asta (A+B)		€ 361.376,29

RILEVATO che il contratto non subisce variazioni specifiche in considerazione che le lavorazioni attengono alla categoria lavori originaria (OG1);

CONSIDERATO che le opere previste in variante non alterano la sostanza del progetto e per la loro natura, consistenza e quantità non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta, approvazioni e autorizzazioni;

DATO ATTO che, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione previsto, viene confermato nei 180 giorni naturali e consecutivi, così come previsto dall'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, e fissato entro la data del 13/11/2023;

VISTA l'approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal RUP Geom. Stefano La Malfa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in data 13/09/2023, agli atti;

DATO ATTO che l'impresa New Tecno Plus srl, con sede in Santa Lucia del Mela, via Serri 84/A, partita IVA 02049900836, aggiudicataria dei lavori, ha assunto l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante previsti e concordati con la Direzione Lavori alle medesime condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati oltre quelli concordati nell'atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi dalla stessa sottoscritto in data 11/09/2023;

VISTA la regolarità contributiva della ditta New Tecno Plus srl, attestata dal DURC prot. INAIL n. 39022779 con scadenza validità 07/10/2023;

DATO ATTO che, in merito ai lavori di che trattasi, con determinazione dirigenziale n. 174/1004 del 05/05/2023 è stato assunto a favore della ditta New Tecno Plus s.r.l. l'impegno n. 266 del 05/05/2023 pari ad € 300.364,51 a

valere sull'esercizio finanziario in corso, con stanziamento al Piano Finanziario 2.02.01.09.019, Missione/Programma 09.03, ex cap. 3701/1;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'approvazione della presente perizia di variante, l'impegno n. 266 del 05/05/2023, a favore della ditta New Tecno Plus s.r.l. resta determinato nella misura di € 334.611,91, derivante dalla somma delle voci: € 295.004,67, per lavori, oneri di sicurezza e costo attrezzature, € 3.000,00, per oneri di accesso in discarica, ed € 36.607,24 per IVA su: lavori (10%), costo attrezzature (22%) e oneri di accesso in discarica (10%);

RILEVATA, pertanto, la necessità di implementare della somma di € 34.247,40, l'impegno n. 266 del 05/05/2023, già assunto a favore della ditta New Tecno Plus s.r.l.;

RITENUTO di provvedere ad impegnare le somme relative agli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 6.409,38, a valere sul bilancio in corso, gestione competenza;

RITENUTO, altresì, di provvedere ad impegnare la somma relativa al contributo Anac pari ad € 225,00, a valere sul bilancio in corso, gestione competenza;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11 aprile 2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11 aprile 2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 12 aprile 2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 08/04/2016, recepito dalla Regione Siciliana con la Legge regionale 17/05/2016, n. 8, recante "Codice dei Contratti";
- il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 226 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

PROPONE

1. Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva redatta in data 08/09/2023 dal progettista Direttore dei Lavori Arch. Roberto Sindoni ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, già approvata in linea tecnica, in data 13/09/2023, dal RUP geom. Stefano La Malfa, costituita dagli elaborati di seguito riepilogati:
 - Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
 - Elenco prezzi;
 - Analisi prezzi;
 - Computo di Variante;
 - Quadro comparativo;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione;
 - Elaborati Grafici.

ed avente il seguente quadro economico:

Quadro Economico Perizia di Variante e Suppletiva

A) LAVORI-

a)	Lavori a base d'asta	€ 281.834,16	€ 281.834,16
b)	Costo attrezzature	€ 32.502,77	€ 32.502,77

c)	opere di sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.132,17	€ 6.132,17
	Sommano complessivamente per lavori (A)		€ 320.469,10
	<i>Importo al netto del ribasso d'asta</i>		€ 295.004,67

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

1	Incentivo funzioni tecniche (art. 113 D.L.gs 50/2016)	€ 6.409,38	
2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, compreso cassa e IVA 22%.		€ 36.154,82 Impegno n. 144 del 03.03.2023, missione programma 5° livello 01.05-2.02.03.05.001 Cap. 5297 articolo 1 anno 2023 – incarichi professionali
3	Fornitura e collocazione di sistema di pesatura per isola ecologica	€ 16.500,00	
4	I.V.A. 22% su fornitura e collocazione di sistema di pesatura per isola ecologica	€ 3.630,00	
5	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
6	Oneri per accesso in discarica e caratterizzazione rifiuti	€ 3.000,00	
7	I.V.A. 22% su oneri per accesso in discarica	€ 660,00	
8	I.V.A. sui lavori (10 % di a+c)	€ 28.796,63	
9	I.V.A. sul costo attrezzature (22% di b)	€ 7.150,61	
	sommano per somme a disposizione (B)	€ 66.371,62	<u>€ 66.371,62</u>
	COSTO COMPLESSIVO al netto del ribasso d'asta (A+B)		€ 361.376,29

- Di implementare della somma di ulteriori € 34.247,40, IVA come per legge inclusa, l'impegno n. 266 del 05/05/2023, assunto, a favore della ditta New Tecno Plus s.r.l., con determinazione dirigenziale n. 174/1004 del 05/05/2023, a valere sull'esercizio finanziario in corso, con stanziamento al Piano Finanziario 2.02.01.09.019, Missione/Programma 09.03, ex cap. 3701/1, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di impegnare la somma complessiva di € 6.634,38, di cui € 6.409,38 per gli incentivi per funzioni tecniche ed € 225,00 per il contributo ANAC, così come previsto nel quadro economico di cui al superiore punto 2., a valere sull'esercizio finanziario in corso, con stanziamento al Piano Finanziario 2.02.01.09.019, Missione/Programma 09.03, ex cap. 3701/1, che presenta la necessaria disponibilità;
- Di dare atto che il CIG è: 9773801BBA ed il CUP è: H55123000070004;
- Di dare atto che il Codice Amministrazione destinataria è: 9FEKNN;

7. Di dare atto, altresì, che i lavori relativi alla perizia di variante e suppletiva, di cui al superiore punto 2., verranno eseguiti dalla ditta New Tecno Plus srl, con sede in Santa Lucia del Mela, via Serri 84/A, partita IVA 02049900836, aggiudicataria dei lavori, come da Contratto di appalto repertorio n. 10704 del 06.07.2023, registrato in pari data a Messina al n. 10900, serie 1T, che ha assunto l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante previsti e concordati con la Direzione Lavori alle medesime condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati oltre quelli concordati nell'atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi dalla stessa sottoscritto in data 11/09/2023 alla ditta aggiudicataria gli ulteriori lavori migliorativi di perizia;
8. Di dare atto che la prestazione verrà resa nell'esercizio 2023 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2023;
9. Di accertare, tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
11. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 12. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
12. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente e nella Sezione Amministrativa in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del procedimento

F.to Stefano La Malfa

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 26-09-2023

Il Responsabile del procedimento
F.to Rino Giuseppe Scattareggia
(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Variazione prenotazione impegno del 26-09-2023 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 13 del 14-04-2023 a Competenza approvato con Atto n. 144 Determina 4 Settore del 14-04-2023 avente per oggetto Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti il COMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, SITO IN C.DA MASSERIA, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, e dell'art. 1, c. 2.,lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii, con il criterio del minor prezzo previsto dall'art.95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.CIG: 9773801BBA CUP: H55123000070004. CIG 9773801BBA		
Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
Capitolo 3701 Articolo 1 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI		
Causale	Lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria. Approvazione in linea amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva del 08/09/2023.CIG: 9773801BBA CUP: H5512300	
Importo	2023	€. -40.881,78

Impegno N. 627 del 26-09-2023 a Competenza CIG 9773801BBA		
Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
Capitolo 3701 Articolo 1 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI		
Causale	Lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria. Approvazione in linea amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva del 08/09/2023.CIG: 9773801BBA CUP: H5512300	
Importo	2023	€. 6.409,38
Beneficiario 276 omissis		

Impegno N. 628 del 26-09-2023 a Competenza CIG 9773801BBA		
Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
Capitolo 3701 Articolo 1 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI		
Causale	Lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria. Approvazione in linea amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva del 08/09/2023.CIG: 9773801BBA CUP: H5512300	
Importo	2023	€. 225,00
Beneficiario 19405 ANAC		

Variazione impegno del 26-09-2023 tipo Rideterminazione		
Su Impegno N° 266 del 05-05-2023 a Competenza approvato con Atto n. 174 Determina 4 Settore del 05-05-2023 avente per oggetto AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DICOMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, SITO IN C.DA MASSERIA,		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 2369 del 26-09-2023

aloperatore economico New Tecno Plus s.r.l. con sede in Santa Lucia del Mela (ME)CIG: 9773801BBA - CUP: H55123000070004. CIG 9773801BBA		
Missione Programma 5° livello 09.03-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale		
Capitolo 3701 Articolo 1 PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI		
Causale	Lavori di completamento di un centro comunale di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti, sito in C.da Masseria. Approvazione in linea amministrativa Perizia di Variante e Suppletiva del 08/09/2023.CIG: 9773801BBA CUP: H5512300	
Importo	2023	€. 34.247,40
Beneficiario	14607 NEW TECNO PLUS S.R.L.	

Milazzo, li 28-09-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Antonia Lucia Locantro
(Sottoscritto con firma digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2369 del 26-09-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 28-09-2023.

N. Reg. Albo: 4121

Milazzo, li 28-09-2023

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con firma digitale)