



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 896 DEL 19/04/2024

Oggetto	LAVORI DI “RIGENERAZIONE DI STRADE URBANE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 10.10.2015” - CUP: H56G23000060002 – CIG:9855652551 - RIMODULAZIONE Q. E. IMPEGNO DI SPESA.
---------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l’allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Adele Guerrera, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	LAVORI DI “RIGENERAZIONE DI STRADE URBANE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 10.10.2015” - CUP: H56G23000060002 – CIG:9855652551 - RIMODULAZIONE Q. E. IMPEGNO DI SPESA.
---------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con D.D.G.n.130/Serv.4 del 18 maggio 2021 l’assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 4 “Trasferimenti Regionali agli Enti Locali per il Finanziamento delle Funzioni” ha assegnato per l’anno 2020, in attuazione del combinato disposto della lettera d) del comma 6 dell’art.15 della legge regionale 8 maggio 2018 n.8 e del comma 3 dell’art.7 della legge regionale 22 febbraio 2019 n.1, la complessiva somma di € 653.778,91 ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015 in proporzione al numero degli abitanti;
- con il richiamato D.D.G. n° 130/Serv. 4 del 18 maggio 2021 sono state destinate al Comune di Milazzo risorse economiche pari ad € 261.000,13 con impegno a valere sul capitolo 191301 del Bilancio della Regione dell’esercizio finanziario 2021;
- che con disposizione di servizio n. 2 dell’11.01.2023 il dirigente ha nominato Responsabile Unico del Procedimento ex art.31 del D.Lgs. 50/2016 e progettista l’arch. Tommaso Maimone ed ha costituito il gruppo di lavoro nominando il geom. Stefano La Malfa co-progettista e direttore dei lavori, l’Istr.Tecnico Mario Stanghellini direttore operativo;
- che con delibera N. 253 del 22.12.2022 la Giunta Municipale ha destinato, in conformità a quanto prescritto dal comma 7 dell’art.15 della legge regionale 8 maggio 2018 n.8, il contributo di cui al D.D.G n. 130/Serv.4 del 18 maggio 2021 di € 261.000,13 alla realizzazione dell’Intervento di Rigenerazione di strade urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 10.10.2015";
- che con determinazione dirigenziale n. 244 del 22.06.2023 sono stati approvati gli elaborati tecnici (relazione tecnica, quadro economico, capitolato speciale d’Appalto, elenco prezzi, computo metrico estimativo, analisi prezzi, stima incidenza manodopera, crono programma, tavola unica) redatti in data 20.03.2023 dall’arch. Tommaso Maimone e dal gem. Stefano La Malfa, per l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando come previsto dall’art. 1 comma 2 lett.b della legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, dell’intervento di "Rigenerazione di strade urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 10.10.2015" per l’importo

complessivo di € 261.000,13 di cui € 195.545,03 per lavori, € 3.171,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 62.283,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con lo stesso provvedimento è stato disposto di avviare, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall'art.51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla legge 108/2021, una procedura negoziata mediante piattaforma telematica rivolta ad almeno cinque operatori economici individuati, con aggiudicazione in favore del minor prezzo per l'intervento di "Rigenerazione di strade urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 10.10.2015", atteso che ai termini dell'art.37, comma 4 del Codice, questa Stazione Appaltante non capoluogo di provincia, ha effettuato le procedure di gara attraverso piattaforma telematica mediante una Centrale Unica di Committenza che, nello specifico è il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l. – CODICE AUSA 0000334253;
- che con Determina Dirigenziale del 3° Settore "Polizia Locale, Patrimonio, S.I.I., Protezione Civile" n.400 del 04.09.2023 è stato disposto l'affidamento dell'intervento alla società Cogen Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Via Stradale Alfieri Maserati Snc, 95121 Catania (CT) n. snc, P.IVA 05190830876 per l'importo netto di €162.626,98 oltre oneri di sicurezza pari a € 3.171,44 e oltre IVA a misura di legge;
- con verbale di consegna lavori in via d'urgenza, del 10.07.2023, sono stati consegnati all'impresa i lavori di cui in oggetto da realizzarsi su territorio comunale, lavori che dovranno essere compiuti in giorni novanta (90) consecutivi;
- in data 15.01.2024 è stato stipulato Contratto di Appalto, mediante lettera contratto firmata digitalmente dalle parti;

CONSIDERATO la Perizia Suppletiva e di Variante in corso d'opera relativa all'intervento di "Rigenerazione di strade urbane danneggiate dagli eventi alluvionali del 10.10.2015" CUP H56G23000060002 - CIG:9855652551 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal progettista e direttore dei lavori dell'intervento Geom. Stefano La Malfa per il complessivo importo di € 261.000,13 di cui € 170.954,76 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €48.612,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 41.433,36 per economie da ribasso d'asta;

VISTA l'approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal RUP Arch. Tommaso Maimone ai sensi dell' ex. art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in data 30/01/2024, agli atti;

VISTA la determinazione dirigenziale n.378 del 20.02.2024 del 3°Settore – "Polizia Locale, Protezione Civile, Servizio Idrico Integrato, Patrimonio" con la quale è stata approvata in linea amministrativa la variante in corso d'opera ai sensi dell' ex. art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. redatta dal geom. Stefano La Malfa Istruttore Tecnico di questo Ente;

DATO ATTO che le variazioni di cui alla perizia di variante e suppletiva possano essere ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett.c del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il seguente quadro economico, parte integrante della perizia di variante e suppletiva, rimodulato a seguito di maggiori lavorazioni, per un importo totale pari a quello di progetto di € 261.000,13 come di seguito riportato:

A) LAVORI				
a.1	Interventi soggetti a ribasso d'asta		195.545,03 €	
a.1.1	Somme per maggiori lavorazioni ricavate dalla rimodulazione		6.200,06 €	
	Totale somme comprensive di (a.1 + a.1.1)		201.745,09 €	
	Ribasso d'asta del 16.83400% su (a.1+a.1.1)		33.961,77 €	
	Lavori al netto		167.783,32 €	
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		3.171,44 €	
sommano complessivamente perlavori al netto (A)			170.954,76 €	170.954,76 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
b.1	Imprevisti iva inclusa		- €	
b.2	Incentivo funzioni tecniche		4.098,33 €	
b.3	Coordinamento in fase di Esecuzione dei Lavori (Calcolo		- €	
b.4	Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di		5.453,80 €	
b.5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ecc.		- €	
b.6	Contributo ANAC		250,00 €	
b.7	Contributo CNPAIA		- €	
b.8	I.V.A. 22% su b.3)		- €	
b.9	I.V.A. 22% su b.4)		1.199,84 €	
b.10	I.V.A. 22% su A		37.610,05 €	
sommano per somme a disposizione (B)			48.612,01 €	48.612,01 €
C) ECONOMIE				
C.1	Economie da ribasso d'asta		33.961,77 €	
C.2	IVA su ribasso d'asta		7.471,59 €	
sommano complessivamente per economie (C)			41.433,36 €	41.433,36 €
COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)			261.000,13 €	261.000,13 €

RILEVATO che il contratto non subisce variazioni specifiche in considerazione che le lavorazioni attengono alla categoria lavori originaria;

CONSIDERATO che le opere previste in variante non alterano la sostanza del progetto e per la loro natura, consistenza e quantità non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta, approvazioni e autorizzazioni;

DATO ATTO che l'impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Stradale Alfieri snc, 95121 Catania (CT), P.Iva 05190830876, aggiudicataria dei lavori, ha assunto l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante previsti e concordati con la Direzione Lavori alle medesime condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati;

DATO ATTO che, in merito ai lavori di che trattasi, con Determinazione dirigenziale n. 244 del 22.06.2023, era stato assunto l'impegno n. 411 del 23.06.2023 pari ad € 261.000,13 a valere sull'esercizio finanziario 2023, con stanziamento al Piano Finanziario 2.02.01.09.015, Missione/Programma 01.11-1.04.02.05.999, ex cap. 717;

CONSIDERATO che, con Determinazione dirigenziale n. 400 del 04.09.2023, sono state sottoimpegnate le seguenti somme:

- € 213.443,66 di cui al sub impegno n. 411/1 del 05/09/2023, in favore dell'impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Stradale Alfieri snc, 95121 Catania (CT), P.Iva 05190830876 aggiudicataria dei lavori;
- € 250,00 di cui al sub impegno n. 411/2 del 05/09/2023, in favore dell'ANAC;

- € 3.172,12 di cui al sub impegno n. 411/3 del 05/09/2023, in favore di beneficiari diversi (beneficiario 12690) nell'ipotesi si rendesse necessario incaricare un coordinatore per la sicurezza esterno, e che lo stesso non è stato utilizzato, poiché la mansione è stata effettivamente eseguita dal P.I. Alfredo Romagnolo, Istruttore Tecnico in forza a Questo Ente;
- € 3.974,33 di cui al sub impegno n. 411/4 del 05/09/2023, in favore di beneficiari diversi (beneficiario 12278) come somme da destinare per gli incentivi alle funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/2916;

PRESO ATTO

- che occorre rimpinguare il sub impegno n. 411/1 del 05/09/2023 in favore dell'impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Stradale Alfieri snc, 95121 Catania (CT), P.Iva 05190830876 aggiudicataria dei lavori, pari ad € 213.443,66, di ulteriori € 1.774,79 prelevandoli dalle somme destinate al sub impegno 411/3;
- che occorre altresì impegnare la somma di € 3.974,33 quali incentivi per il personale interno designato quale coordinatore, progettista, RUP e supporti al RUP, rimpinguando lo stesso impegno di € 124,00 prelevandoli dalle somme destinate al sub impegno 411/3 ;

DI DARE ATTO che si è realizzata un'economia pari ad € 1.273,33 giusto sub impegno n. HH411/3/2023;

VISTA la regolarità contributiva della ditta, attestata dal DURC prot. INAIL_42541265 con scadenza validità al 18/06/2024;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 123 del 15/12/2023, "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione di C.C. n. 125 del 22.12.2023, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, art. 10 del D.lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2024, "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 08/04/2016, recepito dalla Regione Siciliana con la Legge regionale 17/05/2016, n. 8, recante "Codice dei Contratti";
- il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti, approvato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 226 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;

PROPONE

1. Di prendere atto della premessa, che fa parte integrante e sostanziale;

2. Di prendere atto che il quadro economico è il seguente:

A) LAVORI			
a.1	Interventi soggetti a ribasso d'asta		195.545,03 €
a.1.1	Somme per maggiori lavorazioni ricavate dalla rimodulazione		6.200,06 €
	Totale somme comprensive di (a.1 + a.1.1)		201.745,09 €
	Ribasso d'asta del 16.83400% su (a.1+a.1.1)		33.961,77 €
	Lavori al netto		167.783,32 €
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		3.171,44 €
sommano complessivamente per lavori al netto (A)			170.954,76 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
b.1	Imprevisti iva inclusa		- €
b.2	Incentivo funzioni tecniche		4.098,33 €
b.3	Coordinamento in fase di Esecuzione dei Lavori (Calcolo		- €
b.4	Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di		5.453,80 €
b.5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ecc.		- €
b.6	Contributo ANAC		250,00 €
b.7	Contributo CNPAIA		- €
b.8	I.V.A. 22% su b.3)		- €
b.9	I.V.A. 22% su b.4)		1.199,84 €
b.10	I.V.A. 22% su A		37.610,05 €
sommano per somme a disposizione (B)			48.612,01 €
C) ECONOMIE			
C.1	Economie da ribasso d'asta		33.961,77 €
C.2	IVA su ribasso d'asta		7.471,59 €
sommano complessivamente per economie (C)			41.433,36 €
COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C)			261.000,13 €

- Di dare atto che il CUP è: H56G23000060002;
- Di dare atto che è stato acquisito per i lavori in argomento il CIG:9855652551;
- Di dare atto che il Codice Amministrazione destinataria è: FEF3LU;
- Di dare atto, altresì, che i lavori relativi alla perizia di variante e suppletiva verranno eseguiti dalla ditta COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Stradale Alfieri snc, 95121 Catania (CT), P.Iva 05190830876, aggiudicataria dei lavori, come da Lettera Contratto firmato digitalmente in data 15.01.2024, che ha assunto l'impegno ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante previsti e concordati con la Direzione Lavori alle medesime condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati;
- Di dare atto che la prestazione verrà resa nell'esercizio 2024 e pertanto la relativa spesa è esigibile nel 2024;
- di rimpinguare il sub impegno n.926 - HH411/2023-1S del 05/09/2023 in favore dell'impresa COGEN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Stradale Alfieri snc, 95121 Catania (CT), P.Iva 05190830876 aggiudicataria dei lavori, CIG:9855652551, pari ad € 213.443,66, di ulteriori € 1.774,79 prelevandoli dalle somme destinate al subimpegno n.928 - HH411/2023-3S;
- di rimpinguare il sub-impegno n.929 – HH411/2023-4S, in favore degli incentivi per il personale interno designato quale coordinatore, progettista, RUP e supporti al RUP, CIG:9855652551, di ulteriori €124,00, prelevandoli dalle somme destinate al sub-impegno n.928 - HH411/2023-3S;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

10. che le restanti somme pari a € 1.273,33 già subimpegnate al sub impegno n.928 - HH411/2023-3S vengano portate alle economie;
11. Di accertare, tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
12. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
13. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 12 e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
14. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
16. Di disporre che copia della presente determinazione venga notificata al RUP Arch. Tommaso Maimone, al progettista geom. Stefano La Malfa, al Coordinatore per la sicurezza P.I. Alfredo Romagnolo e ai componenti dell'ufficio di supporto al RUP, Dott.ssa Adele Guerrera, P.I. Mario Stanghellini.
17. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Milazzo per quindici giorni consecutivi.

IL RUP

Arch. Tommaso MAIMONE

Il Responsabile del Procedimento

Adele Guerrera

(sottoscritto con firma elettronica)