



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1510 DEL 21-06-2022

N. SETTORE 304 DEL 21-06-2022

Oggetto:	"Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED". Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Stefano La Malfa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ANDREINA MAZZU'
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	"Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED". Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO :

- Che con Determinazione n. 178 del 22.04.2021 il Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio ha approvato il progetto relativo ai "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", redatto dai tecnici arch. Ferdinando Torre, arch. Natale Otera e geom. Franco Antonio Calderone, per il complessivo importo di € 414.658,11 di cui € 263.723,04 per lavori soggetti a ribasso d'asta per costo attrezzature, € 2.523,00 per oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta ed € 114.662,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la determina anzidetta ha preso atto che la somma occorrente per la realizzazione delle opere in argomento di complessive € 414.658,11 avverrà nell'ambito del "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di servizio" a valere sul capitolo 642448 del Bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato " Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani" codice finanziario U.2.03.01.02.003, impegnato ed esigibile per l'esercizio finanziario 2021 e che quindi non grava sul bilancio comunale;
- Che con nota prot. n. 1224 del 13/01/2021 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14/01/2021 al n. 0003747 l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana ha trasmesso Decreto di finanziamento n. 1594 del 22/12/2020;
- Che con delibera di Giunta n. 16 del 28.01.2021 questo Ente, beneficiario del suddetto finanziamento, ha accettato tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto di finanziamento nonché assunto formale impegno al rispetto di tutte le clausole previste nella nota di notifica innanzi richiamata del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti Servizio VI – Rifiuti- Interventi sistema impiantistico dei rifiuti;
- Che con Determinazione n. 267 del 02.07.2021 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo", all'operatore economico EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo via Santa Marina n. 7 – P.IVA: 03544420833 cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J, che ha presentato il ribasso del 31,384% sull'importo posto a base d'asta di € 297.473,03 per l'importo netto di € 204.114,09 oltre € 2.523,00 per oneri di sicurezza speciali, alle condizioni di cui alla RdO 2797996;
- Che con Determinazione n. 18 del 21.01.2022 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" è stato approvato il "Quadro Economico rimodulato dal RUP geom. La Malfa Stefano a seguito del ribasso d'asta

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1510 del 21-06-2022

(E 103.965,89 Iva inclusa), per l'importo complessivo di € 310.692,22 sull'originario impegno di spesa di € 414.658,11 assunto con D.D.G. 1594 del 22.12.2020 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

- Che con Determinazione n. 35 del 10.02.2022 del Dirigente del 2° Settore è stato reimputato l'impegno e l'accertamento;

Atteso che la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso il Decreto di liquidazione D.D.S. n. 382 del 10.05.2022 dalla rata di acconto pari al 30% dell'importo contrattuale, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 1594 del 22.12.2020, capitolo 642448 del Bilancio del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", di **€ 61.991,13** relativo alla prima quota del contributo per la realizzazione dell'intervento "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo";

Verificato che con provvedimento dirigenziale n.267 del 02.07.2021 si è determinati di:

- di accertare la somma di **€ 414.658,11** finanziata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", al capitolo di entrata 19999/22 - cod. bilancio 4.02.01.02.001, dell'esercizio finanziario 2021 (Accert. n. 822 del 02.07.2021);
- di impegnare la spesa di **€ 303.667,98** finanziata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", a carico del capitolo 22000/22 e 19999/22, codice di bilancio 09.02-2.02.01.99.999, "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED", dell'esercizio finanziario in corso, gestione residui 2021 (Impegno n.594 del 02.07.2021);

Richiamato l'art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita: *"Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione"* ;

Richiamato, altresì, l'art. 207, comma 1 del Decreto Rilancio che testualmente dispone: *"In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile*

2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante".

Vista la polizza fideiussoria n. 022048 emessa da AssiMal a garanzia dell'anticipazione dell'importo contrattuale;

Rilevato che con verbale il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in data 09.07.2021, sospesi il 30.07.2021 e ripresi il 13.12.2021, giusta attestazione agli atti d'ufficio:

Vista la fattura 2/FE del 20.04.2022 (reg. n. 118 del 26.05.2022) con scadenza a trenta giorni dalla data di emissione, per imponibile di € 61.991,13 oltre IVA al 10% (€ 6.199,11) per un importo complessivo di € 68.190,24 a titolo di anticipazione contrattuale del 30%, ex art. 207 comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di riconoscere all'impresa appaltatrice dei lavori in argomento, l'importo di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale pari a euro 61.991,13 oltre IVA al 10% (6.199,11) per un importo complessivo di euro 68.190,24 giusta fattura n. 2/FE del 20.04.2022;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva DURC prot. n.30305693 del 09.03.2002 dal quale risulta che la ditta in parola è in regola con gli obblighi contributivi con scadenza validità 07.07.2022;

Visto la verifica Equitalia dalla quale la ditta risulta soggetto non inadempiente;

Dato atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: 8725308FED;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 07.04.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);

Visto il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii con le modifiche apportate dal Decreto legge 31 maggio 2021, n.77;

Visto il Decreto Legge 31 Maggio 2021, n.77

Visto il D.lgs. n.267/2000, nel testo come applicabile in Sicilia;

Visto l'art.184 del TUEL;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal .Lgs.n.50/2016;

Ritenuta la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento finale in merito alla presente proposta;

Visto il vigente statuto comunale;

Propone di DETERMINARE

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prendere atto che la ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco ha emesso fattura 2/FE del 20.04.2022 (reg. n. 118 del 26.05.2022) con scadenza a trenta giorni dalla data di emissione, per imponibile di € 61.991,13 oltre IVA al 10% (€ 6.199,11) per un importo complessivo di € 68.190,24 a titolo di anticipazione contrattuale del 30%, ex art. 207 comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED";
2. Di liquidare in favore della ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo via Santa Marina n. 7 – P.IVA: 03544420833 cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J, la somma di **€ 61.991,13** oltre IVA al 10% (€ 6.199,11) per un importo complessivo di € 68.190,24 a saldo della fattura elettronica n. 2/FE del 20.04.2022 (reg. n. 118 del 26.05.2022) con scadenza a trenta giorni dalla data di emissione, a titolo di anticipazione contrattuale del 30%, ex art. 207 comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED";
3. Di dare atto che con provvedimento dirigenziale n. n.267 del 02.07.2021 si è determinato di:
di accertare la somma di **€ 414.658,11** finanziata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato

- "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", al capitolo di entrata 19999/22 - cod. bilancio 4.02.01.02.001, dell'esercizio finanziario 2021 (Accert. n. 822 del 02.07.2021);
- di impegnare la spesa di **€ 303.667,98** finanziata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani – U.2.03.01.02.003", a carico del capitolo 22000/22 , codice di bilancio 09.02-2.02.01.99.999, "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED", dell'esercizio finanziario in corso, gestione residui 2021 (Impegno n.594 del 02.07.2021);
4. Di dare atto che è stata emessa garanzia Fidejussoria n. 022048 emessa da AssiMal per l'anticipazione contrattuale ai sensi dell'ex art.207 comma 1 del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 5. Di dare atto che la prestazione è stata effettuata nell'anno 2021 ed è esigibile nell'esercizio 2021;
 6. Di dare atto che la somma di complessivi **€ 68.190,24** trova imputazione sul cap. 22000/22, codice di bilancio 09.02-2.02.01.99.999 "Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED", dell'esercizio finanziario in corso, gestione competenza (impegno n. 594 del 02.07.2021);
 7. Di dare atto che l'impegno è stato reimputato nel 2022 con determina dirigenziale n. 35 del 10.02.2022;
 8. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
 9. Di dare Atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria;
 10. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.
 11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario anche per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
 12. di dare atto, altresì che la presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente e nella Sezione Amministrativa in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
 13. di disporre l'invio della presente determinazione, ad avvenuta esecutività alla ditta EDIL SAPORITA di Saporita Gianmarco con sede in Milazzo via Santa Marina n. 7 – P.IVA: 03544420833 cod. Fisc. SPRGMR99C20F206J.

Il Responsabile del procedimento

F.to Stefano La Malfa

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 21-06-2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

Liquidazione provvisoria n. 1028 del 14-06-2022 CIG 8725308FED	
Su Impegno N° 594 del 02-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 267 Determina 4 Settore del 02-07-2021 avente per oggetto Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo. CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Ditta Edil Saporita di Saporita Gianmarco.	
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 22000 Articolo 22 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN CONTRADA MASSERIA	
Causale	Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED. Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta EDI SAPORITA di Saporita Gianmarco.
Importo	€ 68.190,24
Beneficiario 21809 DITTA EDIL SAPORITA DI SAPORITA GIANMARCO	
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT67E0760116500001045161427	

Liquidazione n. 1061 del 21-06-2022 CIG 8725308FED	
Su Impegno N° 594 del 02-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 267 Determina 4 Settore del 02-07-2021 avente per oggetto Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo. CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione alla Ditta Edil Saporita di Saporita Gianmarco.	
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 22000 Articolo 22 AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN CONTRADA MASSERIA	
Causale	Lavori di ampliamento ed adeguamento Centro Comunale di raccolta sito in c.da Masseria del Comune di Milazzo CUP H58C18000040002 - CIG 8725308FED. Liquidazione anticipazione contrattuale alla ditta EDI SAPORITA di Saporita Gianmarco.
Importo	€ 68.190,24
Beneficiario 21809 DITTA EDIL SAPORITA DI SAPORITA GIANMARCO	
Quietanza ACCREDITO BANCARIO IBAN IT67E0760116500001045161427	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
21809 DITTA EDIL SAPORITA DI SAPORITA GIANMARCO	IT67E0760116500001045161427	2/FE del 20-04-2022	68.190,24	68.190,24	8725308FED	20-05-2022
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 10% per Split Payment			61.991,13	6.199,11	10,00%	
Totale ritenute documento			61.991,13	6.199,11		

Milazzo, li 21-06-2022

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Antonio Infantino

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1510 del 21-06-2022

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1510 del 21-06-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 22-06-2022.

N. Reg. Albo: 2651

Milazzo, li 22-06-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Giuseppe Fleres

(Sottoscritto con firma digitale)