



CITTÀ di MILAZZO

4° SETTORE "Ambiente e Territorio"
3° Servizio "Tutela dell'Ambiente e Verde Pubblico"

Prot. gen.

Prot.

li,

Relazione sul servizio di conferimento r.s.u.i. reso nel periodo 15-30 giugno 2022 e Certificato di pagamento.

Oggetto: Determinazione n. 76 del 21.03.2022 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" *Servizio di conferimento e smaltimento dei R.S.U.I. presso l'impianto TMB della Trapani Servizi SpA, per il periodo marzo-dicembre 2022.*

C.I.G. 9129881823

Premesso:

- che con giusto "Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto sottoscritto in data 16.04.2021" si è proceduto alla consegna del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'Ambito Raccolta Ottimale (ARO) del Comune di Milazzo" con avvio dalle ore 0,00 del giorno 16 aprile 2021 e per la durata contrattuale di sette anni;
- che con DDG n. 396 del 17.05.2021 rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acque e Rifiuti, il Comune di Milazzo è stato autorizzato a smaltire i RSU, codice EER 20.03.01, presso l'impianto TMB sito in Trapani c.da Belvedere, gestito dalla società Trapani Servizi SpA;

Vista la Determinazione n. 76 del 21.03.2022 emanata dal Dirigente del 4° Settore con cui è stata impegnata (impegno n° 149 del 21.03.2022) la somma complessiva di € 768.933,00 I.v.a. inclusa, per il conferimento e smaltimento dei R.S.U.I. presso l'impianto TMB della Trapani Servizi SpA, per il periodo marzo - dicembre 2022;

Visto il Contratto per il "Servizio di trattamento (TMB), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati" del 01.01.2022, sottoscritto tra la Trapani Servizi SpA e il Comune di Milazzo e il successivo Contratto del 15.06.2022 sottoscritto a seguito della chiusura della discarica gestita dalla Oikos SpA;

Considerato che i conferimenti della frazione R.U.R. (indifferenziato) nel periodo 15-30 giugno 2022 sono stati effettuati dalla Caruter srl;

Verificati gli ordini di conferimento ed i F.I.R. emessi, per il periodo considerato, da questo Ufficio, così come restituiti con le rispettive pesature emesse dall'impianto di conferimento, dai quali si evincono i parametri ponderali di smaltimento quotidiano dei rifiuti con codice CER 20.03.01.

Vista la fattura n. 811 del 03.08.2022, reg. n. 153/2022 del 16.08.2022, prot. n. 65637 del 05.08.2022, scadenza pagamento 03.09.2022, emessa dalla Trapani Servizi SpA relativa allo smaltimento di R.S.U.I. effettuato da questo Ente nel periodo 15-30 giugno 2022 presso l'impianto della TMB della Trapani Servizi SpA, dell'importo complessivo di € 25.719,68 di cui € 23.381,53 per servizio ed € 2.338,15 per IVA al 10%; Verificata la correttezza dei dati contenuti nel medesimo documento n. 811 come ricomposti nella seguente tabella:

Smaltimento r.s.u. Trapani Servizi SpA - Periodo 15-30 giugno 2022			
Descrizione voci di spesa	costo unit.	quantità	parziale
Trattamento TMB Belvedere	0,05021000	115.180,00	€ 5.783,19
Trasporto soprav. c/o Catanzaro costr.	0,01832300	115.180,00	€ 2.110,44

Smaltimento soprav. c/o Catanzaro costr.	0,06930000	115.180,00	€	7.981,97
Oneri Mitig. imp. Amb.le Catanzaro costr.	0,00233800	115.180,00	€	269,29
Trasporto sottovallo c/o discarica Timpazzo	0,01413500	115.180,00	€	1.628,07
Smaltimento sottovallo c/o discarica Timpazzo	0,03300000	115.180,00	€	3.800,94
Oneri Finanziari (inc. 1,57%)	0,00333400	115.180,00	€	384,01
Tributo speciale (inc. 100%)	0,01236000	115.180,00	€	1.423,62
Totale smaltimento			€	23.381,53
I.V.A 10% su (A)			€	2.338,15
Totale costo di smaltimento			€	25.719,68

Per quanto sopra premesso, si certifica il credito maturato dalla Trapani Servizi SpA pari a complessivi € **25.719,68** di cui € 23.381,53 per servizio ed € 2.338,15 per IVA al 10%, come da fattura n. 811 del 03.08.2022 relativa al servizio di conferimento rsui nel periodo 15-30 giugno 2022.

Milazzo, li 25 agosto 2022



Il Responsabile del Procedimento

arch. Natali OTERA