



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1683 DEL 17-07-2023

N. SETTORE 532 DEL 17-07-2023

Oggetto:	"Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino." CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020. Impresa Puca Costruzioni S.R.L. Adeguamento prezzi materiali di costruzione per lavorazioni eseguite e contabilizzate, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. a) del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. Accertamento e impegno di spesa.
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1683 del 17-07-2023

(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	"Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino." CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020. Impresa Puca Costruzioni S.R.L. Adeguamento prezzi materiali di costruzione per lavorazioni eseguite e contabilizzate, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. a) del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. Accertamento e impegno di spesa.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

### PREMESSO:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020  sono state definite le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147;
- che con Delibera di Giunta Municipale n. 193 del 27.09.2021 è stata approvata la proposta progettuale denominata "Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella piazza San Papino" redatta dall'Arch. Carmelo Dragà per complessivi € 53.922,08 di cui € 46.022,11 per lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta, € 1.282,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.617,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 715 del 09.12.2021 si è provveduto ad accertare l'intero contributo di € 53.922,08 a carico del capitolo in entrata 256 cod. bilancio 2.01.01.01.001 ed a impegnare al capitolo 1256 p.f. 2.02.01.09.014, missione programma 09.02 "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino DPCM 17 luglio 2020" esercizio finanziario in corso;

VISTA e RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 546 del 30.09.2021 con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b) coordinato con l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11.09.2020 n. 120, nel testo modificato dall'art. 51 comma 1, punto 2.1 del decreto legge 31.05.2021 n. 77, i lavori di "Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino" CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4 all'impresa Puca Costruzioni S.R.L. con sede legale in via San Giovanni n. 141, P.IVA 02846690838, pec: pucacostruzionisrl@pec.it, che ha offerto l'importo di € 44.939,31 sull'importo a base d'asta di € 46.022,11 oltre € 1.282,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo contrattuale netto di € 46.221,74 oltre IVA nella misura di legge;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

VISTO il contratto stipulato sul Mepa in data 11.02.2021 con l'impresa Puca Costruzioni S.R.L. per un importo contrattuale netto di € 44.939,31 oltre € 1.282,43 per oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 03.05.2023 con cui è stata assegnata la somma di € 58.556,25 per lavorazioni eseguite e contabilizzate;

VISTA la nota prot. n. 50849 del 27.06.2023 con la quale questo Settore ha richiesto una variazione di bilancio in entrata e in uscita per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4 lett. a) del D.L. n. 50/2022;

CONSIDERATO che per l'intervento di "Riqualficazione del parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino" CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4 i maggiori importi dovuti e contabilizzati ammontano ad € 9.374,07;

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 177 del 29.06.2023 con la quale sono state apportate in bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, le variazioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11 aprile 2023 con la quale si è proceduto all' Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2023-2025 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 11 aprile 2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale n. 112 del 12 aprile 2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

RITENUTO, necessario dover procedere all'accertamento e impegno delle somme dovute a seguito dell'adeguamento prezzi di che trattasi a carico dei relativi capitoli di bilancio;

VISTI:

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti per le parti non in contrasto con il D.Lgs.vo n.50/2016;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE le leggi :

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998 , n.23;
- 23.12.2000 n.30;

VISTO il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti in vigore;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii nel testo coordinato con la Legge 120 dell'11.09.2020 come le modifiche introdotte dalla legge 108/2021;

Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo n.267/2000;

Per quanto esposto in narrativa,

### PROPONE

1.Di dare atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Luglio 2020 sono state definite le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147;

2.Di dare atto che con Delibera di Giunta Municipale n. 193 del 27.09.2021 è stata approvata la proposta progettuale denominata "Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella piazza San Papino" redatta dall'Arch. Carmelo Dragà per complessivi € 53.922,08 di cui € 46.022,11 per lavori e forniture soggetti a ribasso d'asta, € 1.282,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.617,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

3.Di dare atto che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 102 del 03.05.2023 è stata assegnata la somma di € 58.556,25 per lavorazioni eseguite e contabilizzate;

4.Di dare atto, altresì, che con la Deliberazione di G.M. n. 177 del 29.06.2023 sono state apportate in bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, le variazioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000, (prop. variazione n. 17 del 29.06.2023);

5.Di accertare l'entrata pari a € 9.374,07 a carico del capitolo 256 cod. bilancio 2.01.01.01.001 dell'esercizio finanziario 2023, gestione competenza;

6.Di impegnare in favore dell'Impresa Puca Costruzioni S.r.l. la spesa pari a € 9.374,07 con imputazione a carico del capitolo 1256 p.f. 2.02.01.09.014 missione programma 09.02 "Riqualificazione del parco inclusivo sito nella Piazza San Papino DPCM 17 luglio 2020" esercizio finanziario 2023, gestione competenza;

7.Di accertare tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

8.Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto diventa esecutivo con l'apposizione della firma da parte del Responsabile del servizio attestante la copertura finanziaria;

9.Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

f.to Istruttore Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Erica Maiorana

Il Responsabile del procedimento

F.to Laura D'Arrigo

(Sottoscritto con firma elettronica)

## PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO ENTRATE

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 18-07-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Ljiljana Vujovic

(Sottoscritto con firma elettronica)

## PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 14-07-2023

Il Responsabile del procedimento

F.to Rino Giuseppe Scattareggia

(Sottoscritto con firma elettronica)

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

<b>Accertamento provvisorio N. 195 del 06-07-2023</b> a Competenza CIG		
5° livello 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		
<i>Capitolo</i> 256 <i>Articolo</i> RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO SITO NELLA PIAZZA SAN PAPINO DPCM. 17 LUGLIO 2020 (DECRETO SUD) FSC ART.1 C.6 L.147/2013		
<i>Causale</i>	Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino. CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020. Impresa Puca Costruzioni S.R.L. Adeguamento prezzi materiali di costruzione per lavorazioni eseguite e contabilizzate, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. a) del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. Accertamento e impegno di spesa.	
<i>Importo</i>	2023	<b>€. 9.374,07</b>

<b>Accertamento N. 243 del 11-07-2023</b> a Competenza CIG		
5° livello 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri		
<i>Capitolo</i> 256 <i>Articolo</i> RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO SITO NELLA PIAZZA SAN PAPINO DPCM. 17 LUGLIO 2020 (DECRETO SUD) FSC ART.1 C.6 L.147/2013		
<i>Causale</i>	H51B2100425001- PARCO INCLUSIVO SITO NELLA PIAZZA SAN PAPINO	
<i>Importo</i>	2023	<b>€. 9.374,07</b>

<b>Impegno N. 467 del 18-07-2023</b> a Competenza CIG 8920298EC4		
Missione Programma 5° livello 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo		
<i>Capitolo</i> 1256 <i>Articolo</i> RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO INCLUSIVO SITO NELLA PIAZZA SAN PAPINO DPCM. 17 LUGLIO 2020 (DECRETO SUD) FSC ART.1 C.6 L.147/2013		

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 1683 del 17-07-2023

<i>Causale</i>		Riqualificazione del parco giochi inclusivo sito nella Piazza San Papino. CUP H51B21004250001 CIG 8920298EC4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.07.2020. Impresa Puca Costruzioni S.R.L. Adeguamento prezzi materiali di costruzione per lavorazioni eseguite e contabilizzate, ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. a) del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. Accertamento e impegno di spesa.
<i>Importo</i>	2023	<b>€. 9.374,07</b>
<i>Beneficiario</i>	13653	PUCA COSTRUZIONI Srl

Milazzo, li 20-07-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Antonia Lucia Locantro  
(Sottoscritto con firma digitale)

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1683 del 17-07-2023, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-07-2023.

N. Reg. Albo: 3135

Milazzo, li 24-07-2023

Il Responsabile della pubblicazione  
F.to Saveria Cannistra'  
(Sottoscritto con firma digitale)