



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 450 DEL 02-03-2022

N. SETTORE 117 DEL 02-03-2022

Oggetto:	Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo 2° Stralcio funzionale CUP H57H57B15000030002 - CIG 7242225920 Codice Caronte SI_1_14138. Impresa Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l. Liquidazione 1° certificato di pagamento.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to DR. DOMENICO LOMBARDO  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, PATRIM. E ATTIV. PROD.

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo 2° Stralcio funzionale CUP H57H57B15000030002 - CIG 7242225920 Codice Caronte SI_1_14138. Impresa Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l. Liquidazione 1° certificato di pagamento.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

### PREMESSO:

- che il progetto per l'intervento di "Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo – 2° Stralcio funzionale" – CUP H57H57B15000030002 – CIG 7242225920 – Codice Caronte SI\_1\_14138 di complessivi € 1.360.000,00 è stato finanziato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente con D.D.G. n. 143 del 24.02.2006 registrato alla Corte dei Conti il 29.03.2016 – Reg. n. 1 – Fg.22 a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni relativo al 2° Atto Integrativo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Siciliana;
- che con determinazione dirigenziale n. 578 del 28.09.2017 la somma di € 1.360.000,00 è stata accertata al piano finanziario 4.02.01.02.001 cap. 19999/12 ed impegnata al piano finanziario 2.02.01.09.999 missione programma 05.01 cap. 20000/12;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 489 del 27.12.2018 con la quale il Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio ha aggiudicato il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo – 2° Stralcio funzionale" – CUP H57H57B15000030002 – CIG 7242225920 all'Impresa Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l. con sede in Terni (TR), Via G. Carducci 18 b/c, P.I. 01255010553, che ha offerto il ribasso percentuale del 34,4572% sul prezzo posto a base d'asta di € 922.560,00 con un conseguente ribasso di € 317.888,34 e quindi, per un prezzo netto contrattuale di € 626.413,22 di cui € 21.741,56 per oneri di sicurezza oltre Iva nella misura di legge;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n.257 del 17.05.2019 l'appalto dei lavori di Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo – 2° Stralcio funzionale" sulla scorta della suindicata determinazione dirigenziale n. 489 del 27.12.2018 è stato definitivamente aggiudicato all'impresa Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie per l'importo complessivo di € 764.223,00;

**RILEVATO**, altresì, che in data 23.05.2019, rep. 10679 è stato stipulato con l'Impresa Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l. il contratto di appalto, registrato all'Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto al n. 3467, serie 1T per l'importo contrattuale netto di € 626.413,22 oltre Iva;

**VISTA** la nota prot. n. 86648 del 07.10.2021 con la quale si è proceduto a richiedere presso

l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'erogazione della somma complessiva di € 216.814,42 di cui € 39.097,68 per Iva al 22% relativa al pagamento del 1° stato di avanzamento lavori;

**VISTO E RICHIAMATO** il certificato di pagamento n.1 del 04.10.2020 emesso dal Rup Ing. Tommaso La Malfa per la liquidazione del 1° Stato di avanzamento lavori;

**VISTA** la fattura elettronica TD01 FATTPA n. 20\_21 del 04.10.2021 dell'importo totale di € 216.814,42 di cui € 177.716,74 per imponibile ed € 39.097,68 per Iva al 22% emessa dall'Impresa Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l. con scadenza il 03.11.2021, per il pagamento del 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 04.08.2021;

**ACCERTATO** che con il D.D.G. n. 1098 del 30.12.2021 trasmessa con nota prot. n. 3695 del 24.01.2022 con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dip. Reg. Ambiente ha autorizzato il pagamento della somma complessiva di € 216.814,42 in favore del Comune di Milazzo con imputazione della spesa sul D.D.G. n. 839 del 21.10.2019, capitolo 842437 della Regione Siciliana impegno n. 8/2021 e per la somma di € 157.008,62 impegno n. 13/2021 per € 59.805,80;

**ACCERTATO**, altresì, che le suddette somme sono state accreditate presso la Tesoreria comunale dell'Ente -Banco BPM - con il provvisorio n. 3789 del 25.02.2022 giusta reversale d'incasso n. 378 del 28.02.2022 per l'importo di € 59.805,80 e provvisorio n. 3790 del 25.02.2022 giusta reversale d'incasso n. 379 del 28.02.2022 per l'importo di € 157.008,62 per una somma totale di € 216.814,42;

**VISTO** il DURC on line emesso dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale risulta la regolarità previdenziale e contributiva dell'Impresa;

**ATTESO** che la verifica Equitalia Servizi spa, effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l'impresa in oggetto non è soggetto inadempiente;

**VISTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 09.04.2021 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000, art. 10 del D. Lgs. 118/2011);

**VISTA** la Deliberazione di G.M. n. 122 del 18.05.2021 con la quale si è proceduto al riaccertamento dei residui ordinari al 31.12.2020, D.L.gs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs.vo n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 184 del TUEL;

**VISTI:**

- il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti per le parti non in contrasto con il D.lgs.vo n.50/2016;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTE** le leggi :

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998 , n.23;
- 23.12.2000 n.30;

**VISTO** il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 e

s.m.i.per le parti in vigore;

**VISTA** la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;

**VISTO** il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii recepito dalla Regione Sicilia con legge n.8 del 17 maggio 2016;

**VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii ;

Per quanto esposto in narrativa,

## **PROPONE**

1. Di liquidare e pagare all'Impresa Esseti s.r.l. Sistemi e Tecnologie con sede in Terni, Via G. Carducci 18 b/c, P.I. 01255010553, la somma di € 177.716,74 oltre € 39.097,68 per Iva al 22% a saldo della fattura TD01 FATTPA 20\_21 del 04.10.2021 dell'importo totale di € 216.814,42 di cui € 177.716,74 per imponibile ed € 39.097,68 per Iva al 22%, con scadenza il 03.11.2021, dalla stessa emessa per 1° stato di avanzamento lavori di "Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo – 2° Stralcio funzionale" e a fronte del certificato di pagamento n. 1 emesso dal Rup Ing. Tommaso La Malfa in data 04.10.2021;  
Il mandato di pagamento di € 177.716,74 dovrà essere emesso in favore della Esseti S.r.l. Sistemi e Tecnologie mediante accredito sul codice Iban di cui alla suindicata fattura;  
La somma di € 39.097,68 relativa all'Iva di cui alla suindicata fattura elettronica dovrà essere versata secondo le procedure di cui all'art.1, comma 629, della Legge 190/2014;
2. Di dare atto che con il D.D.G. n. 1098 del 30.12.2021 è stato autorizzato il pagamento della somma complessiva di € 216.814,42 in favore del Comune di Milazzo con imputazione della spesa sul D.D.G. n. 839 del 21.10.2019, capitolo 842437 della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, impegno n. 8/2021 per la somma di € 157.008,62 e impegno n. 13/2021 per la somma di € 59.805,80 e che la suddetta somma è stata accreditata presso la Tesoreria comunale dell'Ente - Banco BPM - con il provvisorio n. 3789 del 25.02.2022 giusta reversale d'incasso n. 378 del 28.02.2022 per l'importo di € 59.805,80 e provvisorio n. 3790 del 25.02.2022 giusta reversale d'incasso n. 379 del 28.02.2022 per l'importo di € 157.008,62 per una somma totale di € 216.814,42;
3. di dare atto che con Deliberazione di G.M. n. 122 del 18.05.2021 si è proceduto al riaccertamento dei residui ordinari al 31.12.2020, D.L.gs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 216.814,42 trova copertura nell'ambito del finanziamento concesso dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - con D.D.G. n. 143 del 24.02.2006 registrato alla Corte dei Conti il 29.03.2016 – Reg. n. 1 – Fg.22 a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni e che la stessa spesa è stata accertata al piano finanziario al piano finanziario 4.02.01.02.001 cap. 19999/12, sub accertamento n. 1047 del 17.05.2019, ed impegnata al piano finanziario 2.02.01.09.999, missione programma 05.01, cap. 20000/12;
5. Di dare atto, altresì, che la superiore somma trova imputazione a carico del capitolo 20000/12, p.f. 2.02.01.09.999, missione programma 05.01, esercizio finanziario provvisorio 2022, impegno n. 1896/2017, (ex impegno n. 1194/2017) (giuste determinazioni dirigenziali n. 645 del 18.10.2017, n. 578 del 28.09.2017 e successiva determinazione dirigenziale n. 257 del 17.05.2019);
6. Di dare atto che la prestazione è stata resa nell'anno 2021 ed è esigibile nell'esercizio 2021;
7. Di disporre l'invio del presente provvedimento a:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 450 del 02-03-2022

- Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 4 Gestione Finanze Interventi ambientali:
- [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)
- [gi.puleo@regione.sicilia.it](mailto:gi.puleo@regione.sicilia.it)
- [urp.ambiente@regione.sicilia.it](mailto:urp.ambiente@regione.sicilia.it)

Il Responsabile del procedimento

F.to Laura D'Arrigo

(Sottoscritto con firma elettronica)

PARERE CONTABILE DEFINITIVO UFFICIO IMPEGNI

Esito controllo contabile: Favorevole con contestuale registrazione contabile.

Milazzo, li 03-03-2022

Il Responsabile del procedimento

F.to Salvatora Saporita

(Sottoscritto con firma elettronica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa annotazione, anche ai fini della copertura finanziaria, nelle scritture contabili delle seguenti poste di bilancio:

<b>Liquidazione provvisoria n. 327 del 21-02-2022 CIG 7242225920</b>	
Su Impegno N° 1896 del 31-12-2017 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 645 4ST/1S - 1 Servizi Amministrati del 18-10-2016 avente per oggetto CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO DI MILAZZO - 2 STRALCIO FUNZIONALE- CUP H57B15000030002. COD. CARONTE SI 1 14138. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. (Ex Impegno 1194/2017)	
Missione Programma 5° livello 05.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 20000 Articolo 12 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA CASTELLO DI MILAZZO (DRS 143/16)	
Causale	Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo 2 Stralcio funzionale CUP H57B15000030002 - CIG 7242225920 Codice Caronte SI_1_14138. Impresa Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l. Liquidazione 1 certificato di pagamento.
Importo	€. 216.814,42
Beneficiario	21124 Esseti Srl Sistemi e Tecnologie
Quietanza ACCREDITO BANCARIO-CESSIONE CREDITO BANCO di DESIO e della BRIANZA SPA IBAN IT35Z034401440000000018736	

<b>Liquidazione n. 393 del 03-03-2022 CIG 7242225920</b>	
Su Impegno N° 1896 del 31-12-2017 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 645 4ST/1S - 1 Servizi Amministrati del 18-10-2016 avente per oggetto CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA DEL CASTELLO DI MILAZZO - 2 STRALCIO FUNZIONALE- CUP H57B15000030002. COD. CARONTE SI 1 14138. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. (Ex Impegno 1194/2017)	
Missione Programma 5° livello 05.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo 20000 Articolo 12 CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA CASTELLO DI MILAZZO (DRS 143/16)	
Causale	Consolidamento della parete rocciosa del Castello di Milazzo 2 Stralcio funzionale CUP H57B15000030002 - CIG 7242225920 Codice Caronte SI_1_14138. Impresa Esseti Sistemi e Tecnologie S.r.l. Liquidazione 1 certificato di pagamento.
Importo	€. 216.814,42
Beneficiario	21124 Esseti Srl Sistemi e Tecnologie
Quietanza ACCREDITO BANCARIO-CESSIONE CREDITO BANCO di DESIO e della BRIANZA SPA IBAN IT35Z034401440000000018736	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
21124 Esseti Srl Sistemi e Tecnologie	IT35Z03440144000000018736	FATTPA 20_21 del 04-10-2021	216.814,42	216.814,42	7242225920	03-11-2021
Ritenute documento						
Ritenuta su IVA al 22% per Split Payment			177.716,74	39.097,68	22,00%	
Totale ritenute documento			177.716,74	39.097,68		

Milazzo, li 03-03-2022

Il Dirigente del 2° Settore

F.to Antonio Infantino

(Sottoscritto con firma digitale)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 450 del 02-03-2022

## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 450 del 02-03-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-03-2022.

N. Reg. Albo: 808

Milazzo, li 03-03-2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)