



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina
4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1005 DEL 03/05/2024

Oggetto	RIFORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MILAZZO, GIUSTO DECRETO N.141 DEL 13.12.2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA (D.M. 9 OTTOBRE 2020 - G.U. 11 NOVEMBRE 2020, S.G. N. 281)". CUP H51G21000000001- CIG 9907176C42. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
---------	---

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;
VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;
VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Natale Otera, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente
fabio marino / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

4° SETTORE - AMBIENTE E TERRITORIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	RIFORESTAZIONE URBANA DEL COMUNE DI MILAZZO, GIUSTO DECRETO N.141 DEL 13.12.2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA RELATIVO ALL'AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA (D.M. 9 OTTOBRE 2020 - G.U. 11 NOVEMBRE 2020, S.G. N. 281)". CUP H51G21000000001- CIG 9907176C42. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA EX ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.
---------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

- che con Decreto 09 ottobre 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GU n. 281 del 11.11.2020) vengono emanate le Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nell'ambito del quale è previsto che la presentazione dei progetti, la loro redazione e/o selezione compete alle Città Metropolitane;
- che il Ministero della Transizione Ecologica indice l'Avviso Pubblico Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana prot. 27400 del 16.03.2021, annualità 2021, pubblicato sul sito del MITE e, in particolare, l'art. 1, punto 4, che prevede la scadenza della presentazione dei progetti, da parte delle Città metropolitane, per il giorno 20 luglio 2021;
- che al predetto Avviso il Comune di Milazzo partecipa attraverso la presentazione della proposta progettuale alla Città Metropolitana di Messina;
- che con Decreto n. 141 del 13.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica viene approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale per la Città Metropolitana di Messina risulta ammesso con prescrizioni e/o raccomandazioni il progetto di Riforestazione Urbana del Comune di Milazzo per un importo complessivo pari a € 500.000,00;
- che a seguito delle prescrizioni, di cui alla nota del MITE prot. 0141006 del 16.12.2021, viene elaborata la proposta progettuale in data 10.02.2022 e trasmessa per il tramite della Città Metropolitana di Messina alla competente Commissione del MITE con nota prot. 4263/22 del 11.02.2022;
- che con successiva nota prot. 0060882 del 16.05.2022 il MITE richiede ulteriori chiarimenti e prescrizioni al progetto datato 10.02.2022 entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal 16.05.2022;
- che in riscontro alla richiesta della predetta nota del MITE del 16.05.2022, si provvede alla stesura del progetto definitivo datato 31.05.2022, il quale viene trasmesso per il tramite della Città Metropolitana di Messina al MITE con nota prot. 48199 del 01.06.2022;
- che a seguito della nota del MITE prot. 86365 del 11.07.2022 indirizzata alle Città Metropolitane, in ordine alla tempistica del finanziamento assegnato ai progetti selezionati, si provvede a trasmettere alla Città Metropolitana di Messina con nota prot. 69439 del 24.08.2022 il Cronoprogramma dell'intervento e il CUP del "Progetto di Riforestazione Urbana del Comune di Milazzo";

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- che con Determinazione dirigenziale n. 486 del 30.09.2022 viene affidato all'Ing. Antonio Cutrona, con studio in Milazzo (ME), via Calatafimi n. 44, P.IVA 03586710836 l'incarico dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento di "Riforestazione Urbana Comune di Milazzo nell'ambito del Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana (D.M. 9 ottobre 2020 - G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281)";
- che con Delibera n. 163 del 13/06/2023 la Giunta Municipale approva il progetto esecutivo dei lavori di RIFORESTAZIONE URBANA COMUNE DI MILAZZO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA (D.M. 9 OTTOBRE 2020 G.U. 11 NOVEMBRE 2020, S.G. N. 281), redatto dall'ing. Antonio Cutrona, per un importo complessivo pari a € 519.934,70, come dal seguente quadro economico:

A) LAVORI		
1. Lavori a misura	€	370.214,81
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	€	10.292,99
6. Incidenza della Manodopera	€	121.702,68
TOTALE A) LAVORI		€ 380.507,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE	€	8.983,00
1.2 Maggiori lavori imprevisi, 2,00% Lavori	€	7.610,16
1.2 Piano di Monitoraggio	€	372,84
1.6 Spese pubblicità, pareri, nulla osta, ANAC	€	1.000,00
2. SPESE TECNICHE	€	25.000,00
4.1 Progettazione, D.L., Contabilità e Sicurezza	€	25.000,00
3. ALTRE SOMME	€	14.610,16
8.1 Oneri accesso a discarica (Iva 22%)	€	6.000,00
8.2 Incentivi di funzioni tecniche 2% sui lavori	€	7.610,16
8.3 Cartellonistica (Iva 22%)	€	1.000,00
4. I.V.A.	€	90.833,74
9.1 I.V.A su A) Lavori	€	83.711,72
9.2 I.V.A. su B) Somme a Disposizione	€	7.122,02
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 48.593,16
IVA su A) LAVORI		€ 83.711,72
IVA su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.122,02
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE – I.V.A. INCLUSA		€ 139.426,90
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 519.934,70

- che con Determinazione n. 322 del 07.08.2023 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" si è proceduto alla Aggiudicazione dei lavori per l'intervento di "Riforestazione Urbana del Comune di Milazzo, giusto Decreto n.141 del 13.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica relativo all'Avviso Pubblico Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana (D.M. 9 ottobre 2020 - G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281)" - CUP H51G21000000001- CIG 9907176C42, alla ditta MAMMANA MICHELANGELO con sede in C.da San Giovanni - 98070, Castel di Lucio (ME), C.F. e P.I. n. 03747220832, che ha presentato un ribasso del 16,498% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 309.136,77 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 10.292,99 ed IVA a norma di legge, per un importo contrattuale dell'appalto determinato in € 319.429,76 oltre IVA;

Dato atto che con "Verbale di consegna lavori in via d'urgenza" del 04.09.2023 e successivo "Verbale di consegna chiavi Castello di Milazzo" del 18.10.2023 si è provveduto alla consegna dei lavori di "Riforestazione Urbana Comune di Milazzo nell'ambito del Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana (D.M. 9 ottobre 2020 – G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281)";

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Dato atto che con Determinazione n. 2859 del 29.11.2023 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" si è proceduto alla liquidazione relativa alla anticipazione somme, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 36/2023, dell'importo complessivo di € 77.940,86 di cui € 63.885,95 importo imponibile ed € 14.054,91 per IVA al 22%, alla ditta Mammana Michelangelo Srl, con sede in C.da San Giovanni – 98070 Castel di Lucio (ME) P.I. 03747220832;

Dato atto:

- che la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina, con nota prot. n. 20230146567 del 18.05.2023 – Istanza n. 32568, ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione delle opere relative al "Progetto esecutivo di Riforestazione Urbana del Comune di Milazzo, giusto Decreto n. 141 del 13.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica relativo all'Avviso Pubblico Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana (D.M. 9 ottobre 2020 – G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281):
 - o parere favorevole ai fini della Tutela Paesaggistica;
 - o parere favorevole ai fini della Tutela Archeologica a condizione che vengano eseguite preliminarmente indagini preventive non invasive (survey ed indagini geo-fisiche), sulla base delle quali effettuare saggi stratigrafici puntuali, da concordare con quest'Ufficio e da eseguire esclusivamente sotto la vigilanza archeologica così come disciplinato dal D.L. 22/01/2004, n. 42, art. 3 e art. 28, c. 4 e dalle successive circolari esplicative che prevedono la sorveglianza anche in corso d'opera;
- che l'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regola la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente e i cui oneri sono a carico della stazione appaltante;
- che con Determinazione n. 455 del 20.10.2023 del Dirigente del 4° Settore "Ambiente e Territorio" si è proceduto ad Affidare alla Società Eikon Servizi per i Beni Culturali S.A.S di C. Salvaggio & C. - P.IVA 02407050810, con sede in via Amendola, 37 - 90125 Marsala (TP), il Servizio di sorveglianza archeologica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Perizia di Variante redatta in data 28.03.2024, dal Progettista e Direttore de Lavori ing. Antonio Cutrona, ai sensi dell'art. 106, comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dagli elaborati di seguito riepilogati che prevede, tra l'altro, che non sono presenti scostamenti del quadro economico previsto in progetto,

- Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
- Schema atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Computo metrico estimativo di Variante;
- Quadro comparativo,

e con la quale il tempo utile fissato per l'ultimazione dei lavori viene prolungato di 90 gg naturali e consecutivi;

Visto l'importo complessivo dei lavori della Perizia di Variante che ammonta ad € 519.934,70 di cui € 319.429,76 per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,498% e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 126.975,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Sono effettuate economie per € 73.529,61 di cui € 61.078,04 per ribasso d'asta ed € 13.437,17 differenza IVA sui lavori ed € -985,60 differenza IVA sulle somme a disposizione, come dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
A)	LAVORI	Importo lavori complessivi	Ribasso offerto 16,498 %	
a.1	Lavori a base d'asta	370.214,81 €	309.136,77 €	
a.2	Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	10.292,99 €	10.292,99 €	
	Totale A) lavori	380.507,80 €	Importo contrattuale	319.429,76 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE VARIANTE	
	SPESE DIVERSE	8.983,00 €		8.983,00 €
b.1	Maggiori lavori imprevisi	7.610,16 €		3.130,16 €
b.2	Sorveglianza archeologica art.25 D.lgs. 50/2016			4.480,00 €
b.3	Piano di monitoraggio	372,84 €		372,84 €
b.4	Spese, Pubblicità, pareri, nulla osta, ANAC	1.000,00 €		1.000,00 €
	SPESE TECNICHE	25.000,00 €		25.000,00 €
b.5	Progettazione, D.L., Contabilità e sicurezza	25.000,00 €		25.000,00 €
	ALTRE SOMME	14.610,16 €		14.610,16 €
b.6	Oneri accesso a discarica (IVA 22%)	6.000,00 €		6.000,00 €
b.7	Incentivi di funzioni tecniche 2% sui lavori	7.610,16 €		7.610,16 €
b.8	Cartellonistica (IVA 22 %)	1.000,00 €		1.000,00 €
	IVA	90.833,74 €		78.382,17 €
b.9	IVA su A) lavori	83.711,72 €		70.274,55 €
b.10	IVA su B) somme a disposizione	7.122,02 €		8.107,62 €
	Totale B) somme a disposizione	139.426,90 €		126.975,33 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	519.934,70 €		446.405,09 €
			ECONOMIE	
			Ribasso offerto	61.078,04 €
			Differenza IVA sui lavori	13.437,17 €
			Differenza IVA somme a disposizione	- 985,60 €
			TOTALE	73.529,61 €

Ritenuto che la perizia in oggetto adotta alcune misure e soluzioni necessarie che non comportano modifiche sostanziali al progetto, nonché tiene conto delle indicazioni dettate dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina, a seguito dello svolgimento delle attività di sorveglianza archeologica;

Vista e richiamata la "Relazione di accertamento perizia di variante e approvazione in linea tecnica" del 26.04.2024, con la quale il RUP, ai sensi dell'art. 134 del DPR n. 554/1999, approva la perizia di variante redatta in data 28.03.2024 dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Cutrona;

Considerato, alla luce dei suesposti motivi, che la variante ex art. 106 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa all'intervento denominato "Riforestazione Urbana del Comune di Milazzo, giusto Decreto n.141 del 13.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica relativo all'Avviso Pubblico Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana (D.M. 9 ottobre 2020 - G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281)". CUP H51G21000000001- CIG 9907176C42, sia meritevole di approvazione in linea amministrativa, in quanto:

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- la variante non altera la natura generale del contratto;
- la copertura economica dei lavori è assicurata dal quadro economico dell'oggetto appaltato;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15.12.2023, "Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026 (art. 170, comma 1 del D.lgs 267/2000)";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023, "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (art. 151 del D.lgs 267/2000, art. 10 del D.lgs n. 118/2011)";

VISTA la Deliberazione del Giunta Comunale . n. 3 del 10.01.2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del D.lgs 267/2000)";

VISTE le leggi regionali:

- 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTA la Legge Regionale n.12 del 12 Luglio 2011;

VISTO il Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 n.13;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 nel testo coordinato con la Legge 108/2021;

VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

VISTO il vigente statuto comunale;

Propone

- 1. Di approvare** la variante in corso d'opera relativa all'intervento di "*Riforestazione Urbana del Comune di Milazzo, giusto Decreto n.141 del 13.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica relativo all'Avviso Pubblico Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana (D.M. 9 ottobre 2020 - G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281)*". CUP H51G21000000001- CIG 9907176C42, redatta dal Progettista e Direttore de Lavori ing. Antonio Cutrona, ai sensi dell'art. 106, comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per il complessivo importo ad € 519.934,70 di cui €. 319.429,76 per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,498% e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 126.975,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 73.529,61 per economie da ribasso d'asta, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
A)	LAVORI		Importo lavori complessivi	Ribasso offerto 16,498 %
	a.1	Lavori a base d'asta	370.214,81 €	309.136,77 €
	a.2	Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	10.292,99 €	10.292,99 €
	Totale A) lavori		380.507,80 €	Importo contrattuale 319.429,76 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		SOMME A DISPOSIZIONE VARIANTE	
	SPESE DIVERSE		8.983,00 €	8.983,00 €
	b.1	Maggiori lavori imprevisi	7.610,16 €	3.130,16 €
	b.2	Sorveglianza archeologica art.25 D.lgs. 50/2016		4.480,00 €
	b.3	Piano di monitoraggio	372,84 €	372,84 €
	b.4	Spese, Pubblicità, pareri, nulla osta, ANAC	1.000,00 €	1.000,00 €
	SPESE TECNICHE		25.000,00 €	25.000,00 €
	b.5	Progettazione, D.L., Contabilità e sicurezza	25.000,00 €	25.000,00 €
	ALTRE SOMME		14.610,16 €	14.610,16 €
	b.6	Oneri accesso a discarica (IVA 22%)	6.000,00 €	6.000,00 €
	b.7	Incentivi di funzioni tecniche 2% sui lavori	7.610,16 €	7.610,16 €
	b.8	Cartellonistica (IVA 22 %)	1.000,00 €	1.000,00 €
	IVA		90.833,74 €	78.382,17 €
	b.9	IVA su A) lavori	83.711,72 €	70.274,55 €
	b.10	IVA su B) somme a disposizione	7.122,02 €	8.107,62 €
	Totale B) somme a disposizione		139.426,90 €	126.975,33 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		519.934,70 €	446.405,09 €	
			ECONOMIE	
			Ribasso offerto	61.078,04 €
			Differenza IVA sui lavori	13.437,17 €
			Differenza IVA somme a disposizione	- 985,60 €
			TOTALE	73.529,61 €

2. **Di dare atto** che la variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto è composta da:

- Relazione tecnica e quadro tecnico economico;
- Schema atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Computo metrico estimativo di Variante;
- Quadro comparativo;

3. **Di dare atto**, altresì, che l'intervento di "Riforestazione Urbana del Comune di Milazzo, giusto Decreto n.141 del 13.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica relativo all'Avviso Pubblico Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana (D.M. 9 ottobre 2020 - G.U. 11 novembre 2020, S.G. n. 281)". CUP H51G21000000001- CIG 9907176C42, di complessivi € 519.934,70 è finanziato per € 500.000,00 con Decreto n. 141 del 13.12.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, di cui all'impegno originario 1053/2022 Capitolo 09022.02.00069000 - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA - CASTELLO COLL.CAP.E3900, e per € 19.934,70 cofinanziato dal Comune di Milazzo con somme a carico del Bilancio comunale sul Capitolo 09021.03.00033550, impegno 639/2023, giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 163 del 13.06.2023;

4. **Di accertare** tenuto presente l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;

5. **Di dare atto** altresì ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
6. **Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, verrà pubblicata all'albo on-line dell'Ente e nella "Amministrazione Trasparente" - Sezione Atti Amministrativi.

Il Responsabile del Procedimento

Natale Otera

(sottoscritto con firma elettronica)