



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

**6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2236 DEL 31/08/2024

Oggetto	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2020. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA POZZO E INCROCI NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP H57B22000430006 CIG 94034883C8. IMPRESA OPERA APPALTI S.R.L. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO CONSUNTIVO
---------	--

### IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

### DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Laura D'Arrigo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Dirigente

DOMENICO LOMBARDO / ArubaPEC S.p.A.

(sottoscritto con firma digitale)

---

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

*6° SETTORE - SPORT - TURISMO SPETTACOLO E BENI CULTURALI -  
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - LAVORI PUBBLICI*

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30.01.2020. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA POZZO E INCROCI NEL TERRITORIO COMUNALE. CUP H57B22000430006 CIG 94034883C8. IMPRESA OPERA APPALTI S.R.L. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO CONSUNTIVO
---------	--

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- che questo Ente ha partecipato all'assegnazione del contributo di € 130.000,00 per la realizzazione delle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 ex art. 1 comma 29 legge 160/2019 con l'intervento denominato "Next Generation EU PNRR -Interventi di riqualificazione urbana con messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche in Piazza Pozzo e incroci nel territorio comunale" CUP H57B22000430006 redatto dall'Arch. Carmelo Dragà;
- che con Delibera di G.M. n. 175 del 14.09.2022 è stato approvato il progetto denominato "Next Generation EU PNRR -Interventi di riqualificazione urbana con messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche in Piazza Pozzo e incroci nel territorio comunale" redatto dall'Arch. Carmelo Dragà per il complessivo importo di € 130.000,00 di cui € 80.136,37 per lavori soggetto a ribasso € 16.830,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 33.033,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 452 del 15.09.2022 il Dirigente del 5° Settore ha affidato i lavori di riqualificazione urbana con la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche in Piazza Pozzo e incroci nel territorio comunale CUP H57B22000430006 – CIG 94034883C8 all'Impresa Opera Appalti S.R.L. con sede in Torregrotta Via Ettore Maiorana snc, partita IVA 03016990834 che ha offerto un ribasso percentuale dell'1,00% sull'importo a base d'asta di € 80.136,37 e quindi un importo contrattuale netto di € 96.165,36 di cui € 16.830,35 per oneri di sicurezza oltre IVA nella misura di legge;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 518 del 21.10.2022 con cui si è proceduto ad accertare la spesa di € 130.000,00 al capitolo 1514 cod. bilancio 4.02.01.01.999 "Trasferimento dello Stato per realizzazione di progetti relativi ad

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, esercizio 2022 (accert. n. 412) e ad impegnare a carico del capitolo 4242 p.f. 2.05.99.99.999 missione programma 09.08 “Trasferimento dello Stato per realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”, esercizio 2022 (imp. n. 670);

**ATTESO** che con determinazione dirigenziale n. 547 del 11.11.2022 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 128.060,66 in favore dell'Impresa Opera Appalti S.R.L. necessaria per la realizzazione degli “Interventi di riqualificazione urbana con messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche in Piazza Pozzo e incroci nel territorio comunale”, con imputazione a carico del capitolo 4242 p.f. 2.05.99.99.999 missione programma 09.08 “Trasferimento dello Stato per realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile” dell'esercizio finanziario 2022, sub impegno 670/1 del 11.11.2022;

**VISTO** il contratto stipulato sul MEPA in data 11.04.2023 con l'Impresa Opera Appalti S.R.L. per un importo contrattuale netto di € 96.165,36 di cui € 16.830,35 per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;

**RILEVATO** che con determinazione dirigenziale n. 3227 del 28.12.2023 è stata approvata la variante in corso d'opera relativa agli “Interventi di riqualificazione urbana con messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche in Piazza Pozzo e incroci nel territorio comunale” CUP H57B22000430006 CIG 94034883C8 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal progettista e direttore dei lavori dell'intervento Arch. Carmelo Dragà per il complessivo importo di € 130.000,00 di cui € 111.061,44 per lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 17.935,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 1.003,53 per economie da ribasso d'asta;

**ACCERTATO** che la spesa di € 130.000,00 grava sul contributo in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.01.2020 per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

**VISTO** lo Stato Finale dei lavori redatto in data 26.02.2024 e sottoscritto dall'Impresa senza riserve, per l'importo complessivo di € 111.049,97 di cui € 91.452,92 per lavori al netto ed € 19.597,05 per oneri non soggetti a ribasso d'asta.

**PRESO ATTO** che per mero errore materiale è stato indicato per il rimborso degli oneri per accesso in discarica l'importo di € 1.206,51 in luogo dell'importo di € 539,73;

**RILEVATO**, pertanto, che il conto finale dell'intervento è il seguente:

<b>A) LAVORI</b>	
Lavori soggetti a ribasso	92.376,69 €
Ribasso d'asta del 1,00%	923,77 €
Lavori al netto del ribasso d'asta	91.452,92 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.597,05 €
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO (A)</b>	<b>111.049,97 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Per lavori in economia, IVA compresa	- €
Imprevisti, IVA compresa	- €

Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta e/o rifiuti di qualunque natura o provenienza	539,73 €
Incentivi per personale interno all'Ente art. 113 D.Lgs. 50/2016 per funzioni tecniche, per il responsabile del procedimento e attività di supporto	- €
Accantonamenti per eventuali spostamenti dei sottoservizi e allacciamenti alle reti esistenti	- €
Contributo ANAC	30,00 €
Iva al 10% sui lavori	11.105,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)</b>	<b>11.674,73 €</b>
<b>C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	
Ribasso d'asta	923,77 €
IVA 10% su ribasso d'asta	92,38 €
Economie per oneri accantonati accesso a discarica	4.008,21 €
Economie per incentivi per personale interno	2.239,47 €
Economie per lavori a consuntivo	11,47 €
<b>TOTALE ECONOMIE (C)</b>	<b>7.275,29 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B+ C)</b>	<b>130.000,00 €</b>

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11.03.2024 con il quale il direttore dei lavori Arch. Carmelo Dragà certifica:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le indicazioni di progetto salvo modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte;
- b) che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato finale delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate sul registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- c) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- d) che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- e) che i lavori sono stati ultimati in data 31.01.2024 e quindi in tempo utile;
- f) che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto ad assicurare gli operai;
- g) che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- h) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori durante il corso di essi;
- i) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

- j) che per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;

**RITENUTO** di dover provvedere ad approvare il Certificato di Regolare Esecuzione per il lavori di cui in oggetto;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 15.12.2023 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2024-2026 (art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000);

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 22.12.2023 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art.151 D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

**VISTA** la Deliberazione del Giunta Comunale n.03 del 10.01.2024 con la quale si è proceduto all'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art.169 D.Lgs. n.267/2000);

**VISTO** il D.Lgs.vo n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016;

**VISTA** la legge Regionale n.8 del 17 maggio 2016 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.50/2016;

**VISTO** il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore fino all'entrata dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs.n.50/2016;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTE** le leggi:

- 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata recepita la legge 08.06.1990 n.142;
- 07.09.1998,n.23;
- 23.12.2000 n.30;

**VISTA** la legge regionale n.12 del 12 luglio 2010;

Per quanto esposto in narrativa,

### **Propone**

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11.03.2024 dal Direttore dei Lavori Arch. Carmelo Dragà e sottoscritto dall'Impresa che conferma l'importo dello stato finale relativo lavori per gli "Interventi di riqualificazione urbana con messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche in Piazza Pozzo e incroci nel territorio comunale" affidati all'Impresa Opera Appalti S.R.L. con sede in Torregrotta Via Ettore Maiorana snc, partita IVA 03016990834 ammontante a complessivi netti di € 111.049,97 dal quale si evince, tra l'altro, che l'impresa esecutrice dei lavori vanta un residuo credito di € 555,25 oltre IVA;
2. Di dare atto che per mero errore materiale è stato indicato per il rimborso degli oneri per accesso in discarica l'importo di € 1.206,51 in luogo dell'importo di € 539,73;
3. Di approvare il costo consuntivo dell'intervento di **€ 122.724,70** come di seguito specificato:

---

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

<b>A) LAVORI</b>	
Lavori soggetti a ribasso	92.376,69 €
Ribasso d'asta del 1,00%	923,77 €
Lavori al netto del ribasso d'asta	91.452,92 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	19.597,05 €
<b>TOTALE LAVORI AL NETTO (A)</b>	<b>111.049,97 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	
Per lavori in economia, IVA compresa	- €
Imprevisti, IVA compresa	- €
Rimborso oneri per accesso alla discarica del materiale di risulta e/o rifiuti di qualunque natura o provenienza	539,73 €
Incentivi per personale interno all'Ente art. 113 D.Lgs. 50/2016 per funzioni tecniche, per il responsabile del procedimento e attività di supporto	- €
Accantonamenti per eventuali spostamenti dei sottoservizi e allacciamenti alle reti esistenti	- €
Contributo ANAC	30,00 €
Iva al 10% sui lavori	11.105,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)</b>	<b>11.674,73 €</b>
<b>C) ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</b>	
Ribasso d'asta	923,77 €
IVA 10% su ribasso d'asta	92,38 €
Economie per oneri accantonati accesso a discarica	4.008,21 €
Economie per incentivi per personale interno	2.239,47 €
Economie per lavori a consuntivo	11,47 €
<b>TOTALE ECONOMIE (C)</b>	<b>7.275,29 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B+ C)</b>	<b>130.000,00 €</b>

4. Di dare atto che con successivo e separato atto si provvederà allo svincolo delle garanzie prestate a garanzia del contratto d'appalto;

Documento originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo.

5. Di accertare tenuto presente l'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento;
6. Di dare atto, infine, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.241/1990 e dell'art.1 comma 9lett.e della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Laura D'Arrigo

(sottoscritto con firma elettronica)